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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Московская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Московская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Каклюгина И.А.

Заместитель Председателя Правительства Московской области

– министр социального развития Московской области

Бронштейн И.М.Руководитель регионального проекта Министр образования Московской области

Иванова О.В., Митрофанов Д.В.Администратор регионального проекта

Начальник управления цифровизации образования,

Заместитель начальника управления - заведующий отделом

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Московской области

"Образование Подмосковья"

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и

психолого-социальное сопровождение детей"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Московской области "Цифровое

Подмосковье"

Подпрограмма "Развитие информационной  и технологической

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

Московской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

11,8100 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

1,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

Процент 10,0000

10,00

00

9,000

0

8,000

0

7,000

0

6,000

0

ФП

1.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

1,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

Процент 10,0000

10,00

00

9,000

0

8,000

0

7,000

0

6,000

0

ФП

1.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

1,000

0

2,000

0

3,000

0

3,000

0

4,000

0

5,000

0

Процент 10,0000

10,00

00

9,000

0

8,000

0

7,000

0

6,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 63,

000

0

164

,00

00

164

,00

00

164

,00

00

 Внедрение к

концу 2024 года с

учетом

функционирования

федерального

Центра цифровой

трансформации

образования

целевой модели

ЦОС в Московской

области позволит

обеспечить процесс

создания условий

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -164

,00

00

554

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды

1.2

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

Процен

т

- - - 24,

000

0

38,

000

0

В 2021 году

обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не

менее 24%

образовательных

организаций, а в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

2022 году не менее

38%

образовательных

организаций

в Московской

области .

1.3

Обновление и

техническое

обслуживание

(ремонт) средств

(программного

обеспечения и

оборудования),

приобретенных в

рамках субсидии на

обеспечение

государственных

профессиональных

образовательных

организаций,

подведомственных

Министерству

образования

Московской области,

материально-

технической базой

для внедрения

Процен

т

- - - - -

Для внедрения

цифровой

образовательной

среды обновляются

и обслуживаются

средства

(программного

обеспечения и

оборудования),

приобретенные в

рамках субсидии

на обеспечение

государственных

профессиональных

образовательных

организаций

2022 - 0,

2023- 0;

2024 - 100% школ.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

цифровой

образовательной

среды в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда»

1.4

Техническое

обеспечение

функционирования

информационно-

аналитической

системы «Кадры

Подмосковья»

Процен

т

- - - - 100

,00

00

Техническое

обеспечение

функционирования

информационно-

аналитической

системы «Кадры

Подмосковья»

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -100

,00

00

100

,00

00

-

1.5

Проведение

экспертизы

соответствия

оборудования,

приобретенного в

рамках федерального

проекта «Цифровая

образовательная

среда» национального

проекта

«Образование»

Единиц

а

- - - - -

Проведена

экспертиза

соответствия

оборудования,

приобретенного в

рамках

федерального

проекта «Цифровая

образовательная

среда»

национального

проекта

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -7 1

80,

000

0

1 6

03,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Образование»

в 2022 году - 0

в 2023 году - 7180

единиц техники

в 2024 году - 1603

(1213 единиц

техники и 390

комплектов

оборудования)

1.6

Повышение

квалификации

сотрудников и

педагогов

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых внедряется

цифровая

образовательная

среда

Челове

к

- - - - -

Повышена

квалификация

сотрудников и

педагогов

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

внедряется

цифровая

образовательная

среда

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- 16 

529

,00

00

-

1.7

Оснащение пунктов

проведения экзаменов

Единиц

а

- - - - 272

,00

00

Оснащены пункты

проведения

экзаменов

Приобре

тение

товаров,

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

специализированным

оборудованием для

сканирования

экзаменационных

материалов при

проведении ЕГЭ

специализированн

ым оборудованием

для сканирования

экзаменационных

материалов при

проведении ЕГЭ

2022 год - 272

пункта проведения

экзаменов, 3 125

сканеров.

работ,

услуг

1.8

Обновление и

техническое

обслуживание

(ремонт) средств

(программного

обеспечения и

оборудования),

приобретённых в

рамках субсидии на

обеспечение

образовательных

организаций

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

Процен

т

- - - - -

Обновлены

средства

(программного

обеспечения и

оборудования),

приобретённых в

рамках субсидии

на обеспечение

образовательных

организаций

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды в рамках

федерального

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

среды в рамках

федерального проекта

«Цифровая

образовательная

среда»

проекта «Цифровая

образовательная

среда»

2024 год - 100%

школ.

1.9

Оснащение

планшетными

компьютерами

общеобразовательных

организаций в

Московской области

Штука

- - - - -

Оснащены

планшетными

компьютерами

общеобразовательн

ые организации в

Московской

области

2022-0;

2023- 4 365 шт.,291

школа.;

2024 -0.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -4 3

65,

000

0

-

-

1.1

0

Оснащение

мультимедийными

проекторами и

экранами для

мультимедийных

проекторов

общеобразовательных

организаций в

Московской области

Штука

- - - - 1 8

65,

000

0

Оснащены

мультимедийными

проекторами и

экранами для

мультимедийных

проекторов

общеобразовательн

ые организации

Московской

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022-1865 шт. 133

школы.

1.1

1

Установка, монтаж и

настройка ip-камер,

приобретенных в

рамках

предоставленной

субсидии на

государственную

поддержку

образовательных

организаций в рамках

эксперимента по

модернизации общего

образования

Единиц

а

- - - - 555

,00

00

Установка, монтаж

и настройка ip-

камер,

приобретенных в

рамках

предоставленной

субсидии на

государственную

поддержку

образовательных

организаций в

рамках

эксперимента по

модернизации

общего

образования

2022 год - 555

школ

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

1.1

2

Обновление и

техническое

обслуживание

(ремонт) средств

(программного

обеспечения и

Процен

т

- - - - 100

,00

00

Обновлены

средства

(программного

обеспечения и

оборудования),

приобретенных в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оборудования),

приобретенных в

рамках

предоставленной

субсидии на

государственную

поддержку

образовательных

организаций в целях

оснащения

(обновления) их

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования

рамках

предоставленной

субсидии на

государственную

поддержку

образовательных

организаций в

целях оснащения

(обновления) их

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках

эксперимента по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования2022 -

 100% (390 ОО,

участников 2021

года).

1.1

3

Предоставление

добровольного

Процен

т

- - - - 100

,00

Предоставлен

добровольный

Приобре

тение

- -

- -100

,00

100

,00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

имущественного

взноса на обеспечение

деятельности

автономной

некоммерческой

организации

«Институт цифровой

трансформации

образования»

00

имущественный

взнос на

обеспечение

деятельности

автономной

некоммерческой

организации

«Институт

цифровой

трансформации

образования»

товаров,

работ,

услуг

00 00

1.1

4

Мероприятия в

области информатики

и использования

информационных

систем и ресурсов в

сфере образования

Процен

т

- - - - 100

,00

00

Мероприятия в

области

информатики и

использования

информационных

систем и ресурсов

в сфере

образования

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -100

,00

00

100

,00

00

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб" - Создание

(реорганизация)

организации

Единиц

а

- 1,0

000

2,0

000

3,0

000

4,0

000

Создание центров

цифрового

образования «IT-

куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

0,0000 -

- -4,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(структурного

подразделения).

Нарастающий итог

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессии и

построении

траектории

собственного

развития.

К 2024 году в

Московской

области создано 4

центра цифрового

образования «IT-

куб».
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

656 589,000,00 762 986,220,00 0,00 1 419 575,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

656 589,000,00 762 986,220,00 0,00 1 419 575,220,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

640 574,000,00 744 378,000,00 0,00 1 384 952,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

640 574,000,00 744 378,000,00 0,00 1 384 952,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

640 574,000,00 744 378,000,00 0,00 1 384 952,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

656 589,000,00 762 986,220,00 0,00 1 419 575,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации обеспечены

материально- технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.2

0,00233 883,00 0,00147 303,00 636 507,00 1 017 693,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00233 883,00 0,00147 303,00 636 507,00 1 017 693,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00228 178,00 0,00135 823,00 622 574,00 986 575,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00228 178,00 0,00135 522,13 557 282,00 920 982,130,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00228 178,00 0,00135 822,13 557 282,00 921 282,130,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00233 883,00 0,00147 302,13 571 215,00 952 400,130,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Московской области реализованы

дополнительные мероприятия по

внедрению цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

1.3

0,00853 864,00 595 623,00702 024,00 0,00 2 151 511,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00846 499,00 588 258,00694 659,00 0,00 2 129 416,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00811 450,00 585 400,00623 065,00 0,00 2 019 915,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

0,00131 973,00 25 715,00218 115,00 0,00 375 803,000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

0,00131 973,00 25 715,00218 115,00 0,00 375 803,000,00

Свод бюджетов Муниципальных1.3.1.2.

0,00167 022,00 28 573,00289 709,00 0,00 485 304,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,007 365,00 7 365,007 365,00 0,00 22 095,000,00

Обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного

обеспечения и оборудования),

приобретенных в рамках субсидии на

обеспечение государственных

профессиональных образовательных

организаций, подведомственных

Министерству образования Московской

области, материально-технической базой

для внедрения цифровой образовательной

среды в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1.4

0,000,00 0,000,00 9 794,00 9 794,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 9 794,00 9 794,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 9 794,00 9 794,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Техническое обеспечение

функционирования информационно-

аналитической системы «Кадры

Подмосковья»

1.5

705,000,00 0,000,00 705,00 2 115,00705,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

705,000,00 0,000,00 705,00 2 115,00705,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

705,000,00 0,000,00 705,00 2 115,00705,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Проведение экспертизы соответствия

оборудования, приобретенного в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

1.6

0,000,00 0,000,00 31 223,00 45 773,0014 550,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 31 223,00 45 773,0014 550,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 31 223,00 45 773,0014 550,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Повышение квалификации сотрудников и

педагогов общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, в которых

внедряется цифровая образовательная

среда

1.7

0,000,00 0,000,00 49 590,00 49 590,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 0,000,00 49 590,00 49 590,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 0,000,00 49 590,00 49 590,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение пунктов проведения экзаменов

специализированным оборудованием для

сканирования экзаменационных

материалов при проведении ЕГЭ

1.8

149 520,000,00 0,000,00 0,00 149 520,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

149 520,000,00 0,000,00 0,00 149 520,000,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

149 520,000,00 0,000,00 0,00 149 520,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного

обеспечения и оборудования),

приобретённых в рамках субсидии на

обеспечение образовательных

организаций материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

1.9

0,000,00 0,000,00 85 701,00 85 701,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 85 701,00 85 701,000,00

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 63 006,00 63 006,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 63 006,00 63 006,000,00

местным бюджетам1.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 63 006,00 63 006,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 85 701,00 85 701,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащение планшетными компьютерами

общеобразовательных организаций в

Московской области

1.10

0,000,00 0,000,00 0,00 124 822,00124 822,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 124 822,00124 822,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 93 748,0093 748,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 93 748,0093 748,00

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 93 748,0093 748,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 124 822,00124 822,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащение мультимедийными

проекторами и экранами для

мультимедийных проекторов

общеобразовательных организаций в

Московской области

1.11

306 834,000,00 0,000,00 200 749,00 973 456,00465 873,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.11.1.

306 834,000,00 0,000,00 200 749,00 973 456,00465 873,00

бюджет субъекта1.11.1.1

.

256 092,000,00 0,000,00 149 965,00 740 326,00334 269,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.11.1.1

.1.

256 092,000,00 0,000,00 149 965,00 740 326,00334 269,00

местным бюджетам1.11.1.1

.1.4.

256 092,000,00 0,000,00 149 965,00 740 326,00334 269,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.11.1.2

.

306 834,000,00 0,000,00 200 749,00 973 456,00465 873,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.11.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.11.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Установка, монтаж и настройка ip-камер,

приобретенных в рамках предоставленной

субсидии на государственную поддержку

образовательных организаций в рамках

эксперимента по модернизации общего

образования

1.12

45 667,000,00 0,000,00 0,00 45 667,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.12.1.

45 667,000,00 0,000,00 0,00 45 667,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.12.1.1

.

41 100,000,00 0,000,00 0,00 41 100,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.12.1.1

.1.

41 100,000,00 0,000,00 0,00 41 100,000,00

местным бюджетам1.12.1.1

.1.4.

41 100,000,00 0,000,00 0,00 41 100,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.12.1.2

.

45 667,000,00 0,000,00 0,00 45 667,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.12.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.12.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обновление и техническое обслуживание 

(ремонт) средств (программного

обеспечения и оборудования),

приобретенных в рамках предоставленной

субсидии на государственную поддержку

образовательных организаций в целях

оснащения (обновления) их

компьютерным, мультимедийным,

презентационным оборудованием и

программным обеспечением в рамках

эксперимента по модернизации

начального общего, основного общего и

среднего общего образования

1.13

119 671,000,00 0,000,00 0,00 119 671,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.13.1.

119 671,000,00 0,000,00 0,00 119 671,000,00

бюджет субъекта1.13.1.1

.

107 701,000,00 0,000,00 0,00 107 701,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.13.1.1

.1.

107 701,000,00 0,000,00 0,00 107 701,000,00

местным бюджетам1.13.1.1

.1.4.

107 701,000,00 0,000,00 0,00 107 701,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.13.1.2

.

119 671,000,00 0,000,00 0,00 119 671,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.13.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.13.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Предоставление добровольного

имущественного взноса на обеспечение

деятельности автономной некоммерческой

организации «Институт цифровой

трансформации образования»

1.14

150 000,000,00 0,000,00 150 000,00 450 000,00150 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.14.1.

150 000,000,00 0,000,00 150 000,00 450 000,00150 000,00

бюджет субъекта1.14.1.1

.

150 000,000,00 0,000,00 150 000,00 450 000,00150 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.14.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.14.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Мероприятия в области информатики и

использования информационных систем и

ресурсов в сфере образования

1.15

195 465,000,00 0,000,00 165 018,00 550 483,00190 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.15.1.

195 465,000,00 0,000,00 165 018,00 550 483,00190 000,00



26

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.15.1.1

.

195 465,000,00 0,000,00 165 018,00 550 483,00190 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.15.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.15.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб" - Создание (реорганизация)

организации (структурного

подразделения)

2.1

17 663,0013 432,00 9 438,0015 077,00 21 265,00 76 875,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 663,0013 432,00 9 438,0012 590,00 21 265,00 74 388,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 444,0013 266,00 9 322,0012 435,00 21 002,00 73 469,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

17 444,0013 266,00 9 322,0012 434,67 21 002,00 73 468,670,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

17 444,0013 266,00 9 322,0012 434,67 21 002,00 73 468,670,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

17 663,0013 432,00 9 438,0012 589,67 21 265,00 74 387,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,002 487,00 0,00 2 487,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

864 404,00 1 101 179,00 1 368 047,22 1 642 114,00 945 950,00 1 350 552,00 7 272 246,22
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

854 552,00 1 642 114,001 093 814,00 1 360 682,22 945 950,00 1 350 552,00 7 247 664,22

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

9 852,00 7 365,00 7 365,00 0,00 0,00 0,00 24 582,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

640 574,00

480 000,0

0

340 000,0

0

150 000,0

0

19 000,000,00

1.2. Образовательные организации

обеспечены материально- технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В Московской области реализованы

дополнительные мероприятия по

внедрению цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) средств

(программного обеспечения и

оборудования), приобретенных в рамках

субсидии на обеспечение

государственных профессиональных

образовательных организаций,

подведомственных Министерству

образования Московской области,

материально-технической базой для

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

внедрения цифровой образовательной

среды в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1.5. Техническое обеспечение

функционирования информационно-

аналитической системы «Кадры

Подмосковья»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

705,00

705,00705,00705,00705,00705,00

1.6. Проведение экспертизы соответствия

оборудования, приобретенного в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.7. Повышение квалификации сотрудников

и педагогов общеобразовательных

организаций и профессиональных

образовательных организаций, в которых

внедряется цифровая образовательная

среда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.8. Оснащение пунктов проведения

экзаменов специализированным

оборудованием для сканирования

экзаменационных материалов при

проведении ЕГЭ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149 520,00

119 616,0

0

89 712,0059 808,0029 904,000,00

1.9. Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) средств

(программного обеспечения и

оборудования), приобретённых в рамках

субсидии на обеспечение

образовательных организаций

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

среды в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

1.10. Оснащение планшетными

компьютерами общеобразовательных

организаций в Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.11. Оснащение мультимедийными

проекторами и экранами для

мультимедийных проекторов

общеобразовательных организаций в

Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

256 092,00

213 410,0

0

170 728,0

0

128 046,0

0

85 364,0042 682,00

1.12. Установка, монтаж и настройка ip-камер,

приобретенных в рамках

предоставленной субсидии на

государственную поддержку

образовательных организаций в рамках

эксперимента по модернизации общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 100,00

34 250,0027 400,0020 550,0013 700,006 850,00

1.13. Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) средств

(программного обеспечения и

оборудования), приобретенных в рамках

предоставленной субсидии на

государственную поддержку

образовательных организаций в целях

оснащения (обновления) их

компьютерным, мультимедийным,

презентационным оборудованием и

программным обеспечением в рамках

эксперимента по модернизации

начального общего, основного общего и

среднего общего образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

107 701,00

89 700,0071 800,0053 800,0035 900,0017 950,00

1.14.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

Предоставление добровольного

имущественного взноса на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой организации «Институт

цифровой трансформации образования»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150 000,00

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

150 000,0

0

1.15. Мероприятия в области информатики и

использования информационных систем

и ресурсов в сфере образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 465,00

156 372,0

0

117 279,0

0

78 186,0039 093,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб" - Создание

(реорганизация) организации

(структурного подразделения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 444,00

17 444,0017 000,0014 000,007 000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 558 601,00

1 261 497

,00

984 624,0

0

655 095,0

0

380 666,0

0

218 187,0

0
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7. Дополнительная информация

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ

(и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук,

посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования " IT-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже

функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере

информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение

детей базовым навыкам программирования за короткое время.

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации

функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и

экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение

управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Проект носит межведомственный характер, ведет к достижению целевых показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и

национального проекта «Образование», а также национального проекта «Цифровая экономика».

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых

компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; - модель

построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной

организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Условные обозначения уровней контроля: К – координатор. РП – руководитель проекта. ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе

Московской области.

В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Московской области планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. В целях

реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет осуществлено дополнительное оснащение современной

компьютерной техникой отобранных общеобразовательных организаций Московской области, в том числе средствами вычислительной техники,

программного обеспечения и презентационного оборудования. Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников и руководителей

образовательных организаций в области современных технологий онлайн-обучения с целью формирования необходимых ИКТ-компетентностей. В целях

повышения уровня качества образования в Московской области все образовательные организации будут обеспечены стабильным и высокоскоростным

интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и функциональные возможности официальных
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сайтов. К 2024 году в Московской области будет создано 11 Центров цифрового образования «IT-куб» с общим охватом 4400 детей. бучение в центрах

цифрового образования «IT-куб» предоставит детям новые возможности профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-

технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники, даст возможность развивать сформированные

компетенции в технических вузах и реализовывать их на предприятиях Московской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

2020

- - - 24,00 - - - -38,00

Процент

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - --26,48 43,78- -

Балашиха Процент 0

2020

- - - 42,55 - - - -14,89

Мытищи Процент 0

2020

- - - 27,27 - - - -24,24

Наро-Фоминский Процент 0

2020

- - - 50,00 - - - -21,43

Одинцовский Процент 0

2020

- - - 41,51 - - - -35,85
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Озеры Процент 0

2020

- - - 40,00 - - - -20,00

Орехово-Зуевский Процент 0

2020

- - - 42,55 - - - -27,66

Павловский Посад Процент 0

2020

- - - 10,53 - - - -10,53

Подольск Процент 0

2020

- - - 44,90 - - - -32,65

Протвино Процент 0

2020

- - - 20,00 - - - -20,00

Пушкинский Процент 0

2020

- - - 41,18 - - - -26,47

Пущино Процент 0

2020

- - - 66,67 - - - -66,67

Раменский Процент 0

2020

- - - 35,42 - - - -31,25

Реутов Процент 0

2020

- - - 45,45 - - - -36,36

Рузский Процент 0

2020

- - - 57,14 - - - -28,57

2020
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сергиево-Посадский Процент 0 - - - 48,08 - - - -34,62

Серебряные Пруды Процент 0

2020

- - - 10,00 - - - -10,00

Серпухов Процент 0

2020

- - - 37,04 - - - -25,93

Солнечногорск Процент 0

2020

- - - 39,29 - - - -25,00

Ступино Процент 0

2020

- - - 68,75 - - - -28,13

Талдомский Процент 0

2020

- - - 20,00 - - - -20,00

Фрязино Процент 0

2020

- - - 42,86 - - - -14,29

Химки Процент 0

2020

- - - 54,84 - - - -41,94

Черноголовка Процент 0

2020

- - - 75,00 - - - -75,00

Чехов Процент 0

2020

- - - 35,00 - - - -25,00

Шатура Процент 0

2020

- - - 44,00 - - - -28,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Шаховская Процент 0

2020

- - - 25,00 - - - -8,33

Щёлково Процент 0

2020

- - - 42,31 - - - -15,38

Электрогорск Процент 0

2020

- - - 25,00 - - - -25,00

Можайский Процент 0

2020

- - - 62,50 - - - -0,00

Электросталь Процент 0

2020

- - - 39,13 - - - -17,39

Люберцы Процент 0

2020

- - - 54,76 - - - -30,95

Луховицы Процент 0

2020

- - - 10,00 - - - -10,00

Бронницы Процент 0

2020

- - - 0,00 - - - -0,00

Власиха Процент 0

2020

- - - 50,00 - - - -50,00

Волоколамский Процент 0

2020

- - - 77,27 - - - -45,45
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Воскресенск Процент 0

2020

- - - 53,57 - - - -39,29

Дзержинский Процент 0

2020

- - - 33,33 - - - -16,67

Дмитровский Процент 0

2020

- - - 42,86 - - - -35,71

Долгопрудный Процент 0

2020

- - - 56,25 - - - -37,50

Домодедово Процент 0

2020

- - - 46,43 - - - -21,43

Дубна Процент 0

2020

- - - 58,33 - - - -8,33

Егорьевск Процент 0

2020

- - - 36,00 - - - -16,00

Жуковский Процент 0

2020

- - - 33,33 - - - -6,67

Зарайск Процент 0

2020

- - - 63,64 - - - -45,45

Звездный городок Процент 0

2020

- - -

100,0

0

- - - -

100,0

0
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ивантеевка Процент 0

2020

- - -

100,0

0

- - - -0,00

Истра Процент 0

2020

- - - 44,00 - - - -28,00

Кашира Процент 0

2020

- - - 84,62 - - - -53,85

Клин Процент 0

2020

- - - 37,04 - - - -22,22

Коломенский Процент 0

2020

- - - 31,71 - - - -24,39

Королев Процент 0

2020

- - - 32,14 - - - -14,29

Котельники Процент 0

2020

- - - 0,00 - - - -0,00

Красноармейск Процент 0

2020

- - - 0,00 - - - -0,00

Красногорск Процент 0

2020

- - - 42,86 - - - -42,86

Краснознаменск Процент 0

2020

- - - 75,00 - - - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Ленинский Процент 0

2020

- - - 40,91 - - - -27,30

Лобня Процент 0

2020

- - - 76,92 - - - -53,85

Лосино-Петровский Процент 0

2020

- - - 33,33 - - - -33,33

Лотошино Процент 0

2020

- - - 25,00 - - - -25,00

Лыткарино Процент 0

2020

- - - 66,67 - - - -11,11

Богородский Процент 0

2020

- - - 30,56 - - - -25,00

Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 63,00

164,0

0

164,0

0

164,0

0

554,0

0

- -

164,0

0

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 -

164,0

0

- -

164,0

0

164,0

0

164,0

0

- -

Электросталь Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Балашиха Единица 0 - - - 13,00 13,00 13,00 - -13,00

Можайский Единица 0 - - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Мытищи Единица 0 - - - 6,00 6,00 6,00 - -6,00

Наро-Фоминский Единица 0 - - - 11,00 11,00 11,00 - -11,00

Одинцовский Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Озеры Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Орехово-Зуевский Единица 0 - - - 5,00 5,00 5,00 - -5,00

Павловский Посад Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Подольск Единица 0 - - - 5,00 5,00 5,00 - -5,00

Протвино Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Пушкинский Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Пущино Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Раменский Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Реутов Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Люберцы Единица 0 - - - 4,00 4,00 4,00 - -4,00

Рузский Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Серебряные Пруды Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Серпухов Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Солнечногорск Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Ступино Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Талдомский Единица 0 - - - 8,00 8,00 8,00 - -8,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Фрязино Единица 0 - - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Химки Единица 0 - - - 4,00 4,00 4,00 - -4,00

Черноголовка Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Чехов Единица 0 - - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Шатура Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Шаховская Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Щёлково Единица 0 - - - 10,00 10,00 10,00 - -10,00

Электрогорск Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Сергиево-Посадский Единица 0 - - - 4,00 4,00 4,00 - -4,00

Лыткарино Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Луховицы Единица 0 - - - 12,00 12,00 12,00 - -12,00

Лотошино Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Богородский Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Бронницы Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Власиха Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Волоколамский Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Воскресенск Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Дзержинский Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Дмитровский Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Долгопрудный Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Домодедово Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Дубна Единица 0 - - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Егорьевск Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Жуковский Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Звездный городок Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Зарайск Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Красногорск Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Истра Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Кашира Единица 0 - - - 2,00 2,00 2,00 - -2,00

Клин Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Коломенский Единица 0 - - - 6,00 6,00 6,00 - -6,00

Королев Единица 0 - - - 4,00 4,00 4,00 - -4,00

Котельники Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Красноармейск Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Ивантеевка Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Краснознаменск Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Ленинский Единица 0 - - - 3,00 3,00 3,00 - -3,00

Лобня Единица 0 - - - 0,00 0,00 0,00 - -0,00

Лосино-Петровский Единица 0 - - - 1,00 1,00 1,00 - -1,00

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 - -4,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0 - - - --1,00 1,001,00 1,00

Ленинский Единица 0 - - 1,00 - - - - --

Электросталь Единица 0 - 1,00 - - - - - --

Клин Единица 0 - - - 1,00 - - - --

Подольск Единица 0 - - - - - - - -1,00



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бронштейн И. М. Министр образования

Московской области

Каклюгина И. А. 7

2 Администратор регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

3 Администратор регионального

проекта

Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Администратор Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Дрыганова Е. В. Заместитель министра

образования Московской

области

Бронштейн И. М. 10

8 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

9 Участник регионального

проекта

Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

Дрыганова Е. В. 5



отделом

10 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

11 Участник регионального

проекта

Зайцева Н. С. Заведующий отделом ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Зайцева Н. С. 10

15 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

16 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

17 Участник регионального

проекта

Зайцева Н. С. Заведующий отделом ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

18 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10



Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

19 Участник регионального

проекта

Крамаренко Е. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания детей

Бронштейн И. М. 10

20 Участник регионального

проекта

Каштанова О. А. Начальник отдела

модернизации образования

Управления образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

Митькина Е. И. 5

21 Участник регионального

проекта

Бронштейн И. М. Министр образования

Московской области

Каклюгина И. А. 5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крамаренко Е. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания детей

Бронштейн И. М. 10

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидии на

обеспечение государственных профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования Московской области,

материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Техническое обеспечение функционирования информационно-аналитической системы «Кадры Подмосковья»

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сторчак Л. Н. Заместитель министра

образования Московской

области

Каклюгина И. А. 5

Проведение экспертизы соответствия оборудования, приобретенного в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального

проекта «Образование»

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых



внедряется цифровая образовательная среда

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Оснащение пунктов проведения экзаменов специализированным оборудованием для сканирования экзаменационных материалов при проведении ЕГЭ

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на

обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального

проекта «Цифровая образовательная среда»

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных

организаций в рамках эксперимента по модернизации общего образования

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной

субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным,

презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и

среднего общего образования



32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Институт цифровой

трансформации образования»

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

Мероприятия в области информатики и использования информационных систем и ресурсов в сфере образования

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10


