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регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Московская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Московская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Забралова О.С.

Первый заместитель Председателя Правительства Московской

области

Каклюгина И.А.Руководитель регионального проекта Министр образования Московской области

Иванова О.В., Митрофанов Д.В.Администратор регионального проекта

Начальник управления цифровизации образования,

Заместитель начальника управления - заведующий отделом

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Московской области

"Образование Подмосковья"

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и

психолого-социальное сопровождение детей"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Московской области "Цифровое

Подмосковье"

Подпрограмма "Развитие информационной  и технологической

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики

Московской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

11,81 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 63 164 164 164

 Внедрение к

концу 2024 года с

учетом

функционирования

федерального

Центра цифровой

трансформации

образования

целевой модели

ЦОС в Московской

области позволит

обеспечить процесс

создания условий

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 -

- -164 164

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды

1.2

В Московской

области реализованы

дополнительные

мероприятия по

внедрению цифровой

образовательной

среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

ПРОЦ

- 100 100 100 -

В целях внедрения

цифровой

образовательной

среды будет

закуплены

современные

аппаратно-

программные

комплексы со

средствами

криптографическо

й защиты

информации,

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

планшетные

компьютеры и

мультимедийные

проекторы с

экранами для

мультимедийных

проекторов

1.3

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 24 38

В 2021 году

обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не

менее 24%

образовательных

организаций, а в

2022 году не менее

38%

образовательных

организаций

в Московской

области .

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб" - Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения).

Нарастающий итог

ЕД

- 1 2 3 4

Создание центров

цифрового

образования «IT-

куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 -

- -4 4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построении

траектории

собственного

развития
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

656 589,000,00 1 008 988,000,00 0,00 1 665 577,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

656 589,000,00 1 008 988,000,00 0,00 1 665 577,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

640 574,000,00 984 378,000,00 0,00 1 624 952,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

640 574,000,00 984 378,000,00 0,00 1 624 952,000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

640 574,000,00 984 378,000,00 0,00 1 624 952,000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

656 589,000,00 1 008 988,000,00 0,00 1 665 577,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации обеспечены

материально- технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.2

0,00233 883,00 0,00147 303,00 0,00 381 186,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00233 883,00 0,00147 303,00 0,00 381 186,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00228 178,00 0,00135 823,00 0,00 364 001,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00228 178,00 0,00135 522,13 0,00 363 700,130,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00228 178,00 0,00135 822,13 0,00 364 000,130,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00233 883,00 0,00147 302,13 0,00 381 185,130,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

В Московской области реализованы

дополнительные мероприятия по

внедрению цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

1.3

1 124 192,00853 864,00 543 706,00702 024,00 877 867,00 5 138 468,001 036 815,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

1 116 827,00846 499,00 536 341,00694 659,00 877 867,00 5 109 008,001 036 815,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

979 184,00811 450,00 536 341,00623 065,00 877 867,00 4 710 774,00882 867,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

520 334,00131 973,00 0,00218 115,00 428 017,00 1 726 456,00428 017,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

520 334,00131 973,00 0,00218 115,00 428 017,00 1 726 456,00428 017,00

Свод бюджетов Муниципальных1.3.1.2.

657 977,00167 022,00 0,00289 709,00 428 017,00 2 124 690,00581 965,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образований

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

7 365,007 365,00 7 365,007 365,00 0,00 29 460,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб" - Создание (реорганизация)

организации (структурного

подразделения)

2.1

17 663,0013 432,00 11 846,0015 077,00 0,00 58 018,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

17 663,0013 432,00 11 846,0012 590,00 0,00 55 531,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

17 444,0013 266,00 11 699,0012 435,00 0,00 54 844,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

17 444,0013 266,00 11 699,0012 434,67 0,00 54 843,670,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

17 444,0013 266,00 11 699,0012 434,67 0,00 54 843,670,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

17 663,0013 432,00 11 846,0012 589,67 0,00 55 530,670,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,002 487,00 0,00 2 487,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

864 404,00 1 101 179,00 1 564 540,00 1 798 444,00

консолидированный бюджет субъекта

1 036 815,00 877 867,00 7 243 249,00

854 552,00 1 791 079,001 093 814,00 1 557 175,00 1 036 815,00 877 867,00 7 211 302,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

9 852,00 7 365,00 7 365,00 7 365,00 0,00 0,00 31 947,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

984 378,00

984 378,0

0

984 378,0

0

984 378,0

0

535 648,0

0

142 957,0

0

1.2. Образовательные организации

обеспечены материально- технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. В Московской области реализованы

дополнительные мероприятия по

внедрению цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

536 341,00

536 341,0

0

536 341,0

0

536 341,0

0

291 849,0

0

77 891,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб" - Создание

(реорганизация) организации

(структурного подразделения)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 699,00

11 699,0011 699,0011 699,006 366,001 699,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 532 418,00

1 532 418

,00

1 532 418

,00

1 532 418

,00

833 863,0

0

222 547,0

0
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7. Дополнительная информация

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ

(и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук,

посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования " IT-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже

функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере

информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение

детей базовым навыкам программирования за короткое время.

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации

функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и

экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение

управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Проект носит межведомственный характер, ведет к достижению целевых показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и

национального проекта «Образование», а также национального проекта «Цифровая экономика».

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых

компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; - модель

построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной

организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Условные обозначения уровней контроля: К – координатор. РП – руководитель проекта. ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе

Московской области.

В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Московской области планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. В целях

реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет осуществлено дополнительное оснащение современной

компьютерной техникой отобранных общеобразовательных организаций Московской области, в том числе средствами вычислительной техники,

программного обеспечения и презентационного оборудования. Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников и руководителей

образовательных организаций в области современных технологий онлайн-обучения с целью формирования необходимых ИКТ-компетентностей. В целях

повышения уровня качества образования в Московской области все образовательные организации будут обеспечены стабильным и высокоскоростным

интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и функциональные возможности официальных
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сайтов. К 2024 году в Московской области будет создано 11 Центров цифрового образования «IT-куб» с общим охватом 4400 детей. бучение в центрах

цифрового образования «IT-куб» предоставит детям новые возможности профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-

технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники, даст возможность развивать сформированные

компетенции в технических вузах и реализовывать их на предприятиях Московской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Московская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации оснащены (обновили)

компьютерным, мультимедийным,

презентационным оборудованием и

программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего

общего образования "

В 2021 году обеспечено оснащение

(обновление) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением не менее 24%

образовательных организаций, а в

2022 году не менее 38%

образовательных организаций

в Московской области .

Иванова О.В.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 -

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Иванова О.В.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Постановление Распределение

межбюджетных трансфертов по

-

Иванова О.В.

01.03.2021

06 06 ГИИС

"Электронны
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

трансфертов по муниципальным

образованиям"

муниципальным образованиям й бюджет"

1.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Публикация

закупки оборудования

-

Иванова О.В.

31.03.2021

05 05 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

-

Иванова О.В.

01.06.2021

06 08 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Приёмка

поставленного оборудования по

муниципальным контрактам

-

Иванова О.В.

31.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Иванова О.В.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Заключены соглашения

о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

-

Иванова О.В.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Постановление Распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

-

Иванова О.В.

01.03.2022

03 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Публикация

закупки оборудования

-

Иванова О.В.

31.03.2022

03 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

-

Иванова О.В.

01.06.2022

07 04 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупок"

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Приёмка

поставленного оборудования по

муниципальным контрактам

-

Иванова О.В.

31.12.2022

08 04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

-

Иванова О.В.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально- технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

 Внедрение к концу 2024 года с

учетом функционирования

федерального Центра цифровой

трансформации образования

целевой модели ЦОС в Московской

области позволит обеспечить

процесс создания условий для

развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

Иванова О.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

функционированием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "В Московской области

реализованы дополнительные

мероприятия по внедрению

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях

и профессиональных

образовательных организациях "

В целях внедрения цифровой

образовательной среды будет

закуплены современные аппаратно-

программные комплексы со

средствами криптографической

защиты информации,  планшетные

компьютеры и мультимедийные

проекторы с экранами для

мультимедийных проекторов

Иванова О.В.

31.12.2018 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных

мероприятий

-

Иванова О.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок



22

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам

проведенной закупки

-

Иванова О.В.

01.09.2021

01 03 Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.3.3

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия в области

информатики и использования

информационных систем"

Отчет Реализованы мероприятия в

области информатики и

использования информационных

систем

-

Иванова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Акт оплаты поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

-

Иванова О.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Приемка

оборудования в рамках поставки

-

Иванова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей "IT-

куб" - Создание (реорганизация)

организации (структурного

подразделения)"

Создание центров цифрового

образования «IT-куб» позволит

обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при

Крамаренко

Е.В.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 -



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории

собственного развития

2.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету

Московской области субсидий из

федерального бюджета Московской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центра

цифрового образования "IT-куб" с

сроками выполнения установленных

мероприятий

-

Крамаренко

Е.В.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

2.1.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план -график

закупок

-

Крамаренко

Е.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам

проведенной закупки

-

Крамаренко

Е.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

закупок" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

 

-

Крамаренко

Е.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет информационно-

аналитический отчет

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

Акт Локальные акты организаций,

на базе которых создаются детские

«IT куб»

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

подразделения) (структура

управления и кадры)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на

отчётные даты по форме согласно

Соглашению

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

2.1.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Определение условий

-

Крамаренко

15.02.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету

Московской области субсидий из

федерального бюджета Московской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центра

цифрового образования "IT-куб" с

сроками выполнения установленных

мероприятий

Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план -график

закупок

-

Крамаренко

Е.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам

проведенной закупки

-

Крамаренко

Е.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.12

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Распоряжение Об организации

участия Московской области в

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров цифрового

образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

-

Крамаренко

Е.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Акт Локальные акты организаций,

на базе которых создаются детские

«IT куб»

-

Крамаренко

Е.В.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на

отчётные даты по форме согласно

Соглашению

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения о

порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного (муниципального)

задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

Отчет информационно-

аналитический отчет

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

 

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету

Московской области субсидий из

федерального бюджета Московской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центра

цифрового образования "IT-куб" с

сроками выполнения установленных

мероприятий

-

Крамаренко

Е.В.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.19

Контрольная точка

"Государственное (муниципальное)

задание на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)"

Прочий тип документа

Муниципальное задание

организации с включением

мероприятия по созданию и

функционированию центра

-

Крамаренко

Е.В.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам

проведенной закупки

-

Крамаренко

Е.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

заказчиками по результатам

закупок"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Распоряжение Об организации

участия Московской области в

отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в

2023-2024 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание центров цифрового

образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда»

национального проекта

«Образование»

-

Крамаренко

Е.В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на

отчётные даты по форме согласно

Соглашению

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа оплата

выполненных работ ( услуг)

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Определение

состава работников центра

(должности и численность

работников)

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа О

согласовании калькуляционных

расходов на функционирование

центра

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.27

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету

Московской области субсидий из

федерального бюджета Московской

области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию центра

цифрового образования "IT-куб" с

сроками выполнения установленных

мероприятий

-

Крамаренко

Е.В.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

2.1.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа план -график

закупок

-

Крамаренко

Е.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.29

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Распоряжение Организация участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей "IT-

куб"

-

Крамаренко

Е.В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Акт Локальные акты организаций

-

Крамаренко

Е.В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа оплата

выполненных работ ( услуг)

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа О

согласовании калькуляционных

расходов на функционирование

центра

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.33

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Утвержденное распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации в

федеральном законе о федеральном

бюджете

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.34

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на

отчётные даты по форме согласно

Соглашению

-

Крамаренко

Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Процент 0

31.12.2020

- - - 24 - - - -38

0 0 00Процент 0

Всего по муниципальным

образованиям

00

31.12.2020

- 0 0

Бронницы Процент 0

31.12.2020

- - - - - - - --

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0 - 1 2 3 4 4 - -4
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

1 0 01Единица 1

Всего по муниципальным

образованиям

10 - 0 0

Подольск Единица 0 - 0 0 1 1 1 - -1



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каклюгина И. А. Министр образования

Московской области

Забралова О. С. 7

2 Администратор регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

3 Администратор регионального

проекта

Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Администратор Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

7 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

8 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

9 Участник регионального Зайцева Н. С. Заведующий отделом ИТ- Иванова О. В. 5



проекта проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

10 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

11 Участник регионального

проекта

Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

12 Участник регионального

проекта

Дрыганова Е. В. Заместитель министра

образования Московской

области

Каклюгина И. А. 10

Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Зайцева Н. С. 10

15 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

16 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Зайцева Н. С. 100

17 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

18 Участник регионального

проекта

Зайцева Н. С. Заведующий отделом ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5



19 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

20 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крамаренко Е. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания детей

Бронштейн И. М. 10

22 Участник регионального

проекта

Каштанова О. А. Начальник отдела

модернизации образования

Управления образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

Митькина Е. И. 5

23 Участник регионального

проекта

Крамаренко Е. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания детей

Бронштейн И. М. 10

24 Участник регионального

проекта

Бронштейн И. М. Первый заместитель министра

образования Московской

области

Каклюгина И. А. 5

В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

и профессиональных образовательных организациях

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Зайцева Н. С. 100



27 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Зайцева Н. С. 5

28 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

29 Участник регионального

проекта

Зайцева Н. С. Заведующий отделом ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5


