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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Московская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные программы

общего образования и среднего

профессионального образования

01.06.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

2 Доля обучающихся по программам общего

образования, дополнительного образования

для детей и среднего профессионального

образования, для которых формируется

цифровой образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам

01.01.2018 5,0000 15,0000 30,0000 50,0000 80,0000 90,0000Процент 0,0000

3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного образования

детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность с

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Процент 0,0000
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использованием федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций

4 Доля обучающихся по программам общего

образования и среднего профессионального

образования, использующих федеральную

информационно-сервисную платформу

цифровой образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем числе

обучающихся по указанным программам

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Процент 0,0000

5 Доля педагогических работников общего

образования, прошедших повышение

квалификации в рамках периодической

аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса

"одного окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе педагогических

работников общего образования

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Внедрена целевая модель

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

во всех субъектах Российской

Федерации - приобретение

товаров, работ, услуг

 Внедрение к концу 2024 года с

учетом функционирования

федерального Центра цифровой

трансформации образования

целевой модели ЦОС в

Московской области позволит

обеспечить процесс создания

условий для развития

цифровизации образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для

разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

70063 164 464 700 700

2

Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" -

Создание (реорганизация)

организации (структурного

подразделения)

 Создание центров цифрового

образования «IT-куб» позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

Единица

Создание

(реорганизация)

организации

(структурного

подразделения)

41 2 3 4 4
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продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории

собственного развития

3

100% образовательных

организаций, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, обновили

информационное наполнение и

функциональные возможности

открытых и общедоступных

информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети

"Интернет") - обеспечение

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

 Обновление к концу 2022 года

100% образовательных

организаций Московской

области, реализующих

основные и (или)

дополнительные

общеобразовательные

программы, информационных

представительств в сети

Интернет и общедоступных

информационных ресурсов –

официальных сайтов в сети

Интернет позволит:

- обеспечить представление

информации об

образовательных организациях

Московской области,

необходимой для всех

участников образовательного

Процент

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-20 40 60 100 -



6

процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных,

обратной связи от родителей

(законных представителей)

обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития

системы образования, включая

кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. №

204

4

Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25%

общеобразовательных

организациях 75 субъектов

Российской Федерации,

внедрены в образовательную

программу современные

цифровые технологии -

Обеспечение реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых

технологий с участием не менее

5 тыс. детей, обучающихся в 5%

общеобразовательных

организаций Московской

области, позволит:

- усовершенствовать

образовательный процесс по

отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;

Тысяча

человек

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

10- 1 2.5 5 15
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- предоставить возможность

обучающимся использовать

технологии виртуальной и

дополненной реальности,

цифровых двойников и другие

технологии в освоении

отдельных предметных

областей;

- создать условия для

подготовки

высококвалифицированных

кадров, обладающих

актуальными компетенциями в

сфере современных технологий

5

В Московской области

реализованы дополнительные

мероприятия по внедрению

цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях

В целях внедрения цифровой

образовательной среды будет

закуплены современные

аппаратно-программные

комплексы со средствами

криптографической защиты

информации,  планшетные

компьютеры и мультимедийные

проекторы с экранами для

мультимедийных проекторов

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-100 100 - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

147 303,00 537 297,00233 883,00 693 275,00 0,00 0,00 1 611 758,00

1.1.1. бюджет субъекта

135 823,00 524 192,00228 178,00 676 366,00 0,00 0,00 1 564 559,00

1.1.1.1.

4.

местным бюджетам

135 822,13 524 192,00228 178,00 676 366,00 0,00 0,00 1 564 558,13

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

147 302,13 537 297,00233 883,00 693 275,00 0,00 0,00 1 611 757,13

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

) ,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

12 590,00 18 743,0013 432,00 12 537,00 0,00 0,00 57 302,00

2.1.1. бюджет субъекта

12 435,00 18 511,0013 266,00 12 382,00 0,00 0,00 56 594,00

2.1.1.1.

4.

местным бюджетам

12 434,67 18 511,0013 266,00 12 382,00 0,00 0,00 56 593,67
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2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

12 589,67 18 743,0013 432,00 12 537,00 0,00 0,00 57 301,67

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

) ,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

2 487,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2 487,00

3

В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных образовательных организациях

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

694 659,00 3 741 042,00906 319,00 1 434 551,00 1 726 028,00 1 805 223,00 10 307 822,00

3.1.1. бюджет субъекта

623 065,00 3 101 540,00852 307,00 1 285 181,00 1 726 028,00 1 805 223,00 9 393 344,00

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

218 115,00 2 373 040,00131 973,00 538 181,00 987 528,00 1 021 723,00 5 270 560,00

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

289 709,00 3 012 542,00185 985,00 687 551,00 987 528,00 1 021 723,00 6 185 038,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов (

бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования

) ,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

7 365,00 7 365,007 365,00 7 365,00 0,00 0,00 29 460,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

864 404,00 1 160 999,00 2 147 728,00 4 304 447,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 726 028,00 1 805 223,00 12 008 829,00

854 552,00 4 297 082,001 153 634,00 2 140 363,00 1 726 028,00 1 805 223,00 11 976 882,00
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  бюджет субъекта

771 323,00 3 644 243,001 093 751,00 1 973 929,00 1 726 028,00 1 805 223,00 11 014 497,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

449 600,80 433 300,00 1 393 363,00 3 568 582,00 987 528,00 1 021 723,00 7 854 096,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 852,00 7 365,00 7 365,00 7 365,00 0,00 0,00 31 947,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

образовательных организаций,

реализующих программы

общего образования,

дополнительного образования

детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций

Процент1

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования и

среднего профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

Процент2
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обучающихся по указанным

программам

Основной показатель: Доля

обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования

для детей и среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам

Процент3

Основной показатель: Доля

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования

Процент4
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Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования

Единица5
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6. Дополнительная информация

Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное

взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой

модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных

программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-

изображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования " IT-куб" - это образовательная организация или

структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным

программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является

массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития

личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе

цифровых технологий.

Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации

функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и

экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение

управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды.

Проект носит межведомственный характер, ведет к достижению целевых показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и

национального проекта «Образование», а также национального проекта «Цифровая экономика».

Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой

образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля

"цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся;

- модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов

образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

Условные обозначения уровней контроля: К – координатор. РП – руководитель проекта. ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе

Московской области.

В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Московской области планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной

среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. В

целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет осуществлено дополнительное оснащение

современной компьютерной техникой отобранных общеобразовательных организаций Московской области, в том числе средствами вычислительной

техники, программного обеспечения и презентационного оборудования. Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников и

руководителей образовательных организаций в области современных технологий онлайн-обучения с целью формирования необходимых ИКТ-

компетентностей. В целях повышения уровня качества образования в Московской области все образовательные организации будут обеспечены

стабильным и высокоскоростным интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и
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функциональные возможности официальных сайтов. К 2024 году в Московской области будет создано 11 Центров цифрового образования «IT-куб» с

общим охватом 4400 детей. бучение в центрах цифрового образования «IT-куб» предоставит детям новые возможности профессиональной ориентации и

первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники, даст

возможность развивать сформированные компетенции в технических вузах и реализовывать их на предприятиях Московской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Московская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен свободный доступ

(бесплатный для пользователей) по принципу

"одного окна" для всех категорий граждан,

обучающихся по образовательным программам

высшего образования и дополнительным

профессиональным программам, к онлайн-курсам,

реализуемым различными организациями,

осуществляющими образовательную деятельность,

и образовательными платформами."0

1

 Обеспечение свободного доступа

(бесплатного для пользователей) по

принципу «одного окна» для всех

категорий граждан, обучающихся по

образовательным программам высшего

образования и дополнительным

профессиональным программам, к

онлайн-курсам, реализуемым

различными организациями,

осуществляющими образовательную

деятельность, а также будет

способствовать развитию

образовательных платформа и

цифровых сервисов

- 31.12.2019

Контрольная точка "Контрольная точка не

задана"

1.1

 

-

-

Результат "Не менее 5 тыс. работников,

привлекаемых к осуществлению образовательной

деятельности, прошли повышение квалификации с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий"0

2

 Повышение к концу 2020 года

квалификации не менее 2 тыс.

работников Московской области,

привлекаемых к осуществлению

образовательной деятельности,

позволит обеспечить актуализацию

знаний, умений и навыков ведущего

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кадрового состава системы образования

в части внедрения и использования

современных цифровых технологий в

образовании

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

Прочий тип документа сертификаты о

повышении квалификации, отчет

организации (-ий), осуществляющей (-

их) проведение повышения

квалификации

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.2

 

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение (одобрение,

формирование) документов, необходимых для

повышения квалификации 2 тыс. работников

"

2.2.1

 

01.01.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.06.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

 

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Информационно-аналитический

отчет об итогах повышения квалификации не

менее 2 тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий

2.3.1

 

01.06.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.4

Прочий тип документа сертификаты о

повышении квалификации, отчет

организации (-ий), осуществляющей (-

их) проведение повышения

квалификации

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение (одобрение,

формирование) документов, необходимых для

повышения квалификации 5 тыс. работников

"

2.5.1

 

01.01.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.06.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

 

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета об

итогах повышения квалификации не менее 5

тыс. работников, привлекаемых к

осуществлению образовательной деятельности, с

целью повышения их компетенций в области

современных технологий

"

2.6.1

 

01.06.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Московской области реализованы

дополнительные мероприятия по внедрению

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях

"0

3

В целях внедрения цифровой

образовательной среды будет

закуплены современные аппаратно-

программные комплексы со средствами

криптографической защиты

информации,  планшетные

компьютеры и мультимедийные

проекторы с экранами для

мультимедийных проекторов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

- 31.12.2020

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.1

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.05.2019

Мероприятие " Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

в 2019 году"

3.1.1

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

муниципального образований на

внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды

01.04.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.05.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.2

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника

-

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управления -

заведующий отделом

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

3.2.1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

30.09.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.3

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2019 году"

3.3.1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году

17.07.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

15.10.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.4

Отчет отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка3.4.1

Отчет отчет о выполнении соглашения

01.09.2019 Митрофанов Даниил31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу "

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем

"

3.5

Отчет Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание, развитие и

эксплуатация (сопровождение и техническая

поддержка) ведомственных информационных

систем сферы образования"

3.5.1

Отчет Информационно -

аналитический отчет. Обеспечено

создание, внедрение, техническое

сопровождение развитие

информационных систем в сфере

образования

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение доступа педагогов и

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам, электронным

учебникам и сервисам"

3.5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет. Обеспечен доступ педагогов и

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам,

электронным учебникам и сервисам

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение методического и

аналитического сопровождения внедрения новых

информационных технологий в

общеобразовательных организациях Московской

области, в том числе анализ эффективности их

применения, подготовка и повышение

квалификации учителей в сфере

3.5.3

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено методическое и

аналитическое сопровождение

внедрения новых информационных

технологий в общеобразовательных

организациях Московской области, в

том числе анализ эффективности их

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационных технологий, обучение

использованию поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в учебном

процессе"

применения, подготовка и повышение

квалификации учителей в сфере

информационных технологий,

обучение использованию

поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в

учебном процессе

Мероприятие "Субсидия Государственному

бюджетному образовательному учреждению

высшего образования Московской области

«Академия социального управления» на иные

цели"

3.5.4

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено развитие и

техническое сопровождение

информационных систем

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение современными

аппаратно-программными комплексами со

средствами криптографической защиты

информации муниципальных организаций

Московской области"

3.5.5

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение всех

муниципальных общеобразовательных

организаций Московской области

современными аппаратно-

программными комплексами со

средствами криптографической защиты

информации

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение возможности

мониторинга динамики проникновения,

распространения и влияния информационных

технологий, в том числе социальных сетей, на

обучающихся образовательных организаций в

Московской области"

3.5.6

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечена возможность

мониторинга динамики

проникновения, распространения и

влияния информационных технологий,

в том числе социальных сетей, на

обучающихся образовательных

организаций в Московской области

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Мероприятие "Оснащение планшетными3.5.7

Отчет Информационно-аналитический

01.11.2019 Митрофанов Даниил31.12.2019



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

компьютерами общеобразовательных

организаций в Московской области"

отчет Обеспечено оснащение

планшетными компьютерами

общеобразовательных организаций в

Московской области

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

Мероприятие "Оснащение мультимедийными

проекторами и экранами для мультимедийных

проекторов общеобразовательных организаций в

Московской области"

3.5.8

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение

мультимедийными проекторами и

экранами для мультимедийных

проекторов общеобразовательных

организаций в Московской области

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.6

Прочий тип документа Приемка

оборудования в рамках поставки

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году"

3.6.1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.7

Акт Акт оплаты поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году"

3.7.1

Акт Оплата поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам на приобретение

оборудования

01.11.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

3.8

Постановление Распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

3.8.1

Постановление Постановление о

внесении изменении в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

31.10.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

31.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.9

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому)

лицу включено в реестр соглашений)

Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

- заведующий отделом

-

31.12.2019

Мероприятие "Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено

3.9.1

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

01.01.2019 Митрофанов Даниил

Владимирович,

Заместитель

начальника управления

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

в реестр соглашений)"

услуг (выполнение работ) заключено

заведующий отделом

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

3.10

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2020

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

в 2020 году"

3.10.

1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии бюджету

муниципального образований на

внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды

01.01.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2020

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

3.11

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

01.09.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020 году"

3.11.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

04.05.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

01.09.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях в 2019 году

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.12

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

3.12.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

30.09.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.13

Прочий тип документа Приемка

оборудования в рамках поставки

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие " Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2020 году"

3.13.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.14

Акт Акт оплаты поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2020 году"

3.14.

1

Акт Оплата поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам на приобретение

оборудования

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

3.15

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу"

3.15.

1

Отчет отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем"

3.16

Отчет Реализованы мероприятия в

области информатики и использования

информационных систем

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Создание, развитие и

эксплуатация (сопровождение и техническая

поддержка) ведомственных информационных

систем сферы образования"

3.16.

1

Отчет Информационно -

аналитический отчет. Обеспечено

создание, внедрение, техническое

сопровождение развитие

информационных систем в сфере

образования

01.01.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение доступа педагогов и3.16.

Отчет Информационно-аналитический

01.01.2020 Иванова Оксана31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам, электронным

учебникам и сервисам"

2

отчет. Обеспечен доступ педагогов и

учащихся к современным электронным

образовательным ресурсам,

электронным учебникам и сервисам

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

Мероприятие " Подготовка и повышение

квалификации учителей в сфере

информационных технологий, обучение

использованию поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в учебном

процессе, в том числе анализ эффективности их

применения"

3.16.

3

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено методическое и

аналитическое сопровождение

внедрения новых информационных

технологий в общеобразовательных

организациях Московской области, в

том числе анализ эффективности их

применения, подготовка и повышение

квалификации учителей в сфере

информационных технологий,

обучение использованию

поставленного оборудования,

программного обеспечения и ЭОР в

учебном процессе

01.01.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Субсидия государственному

бюджетному образовательному учреждению

высшего образования Московской области

«Академия социального управления» на

развитие и техническое сопровождение

работоспособности единой автоматизированной

информационной системы оценки качества

образования в Московской области"

3.16.

4

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено развитие и

техническое сопровождение

информационных систем

01.01.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечение возможности

мониторинга динамики проникновения,

распространения и влияния информационных

технологий, в том числе социальных сетей, на

3.16.

5

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечена возможность

мониторинга динамики

проникновения, распространения и

01.01.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обучающихся образовательных организаций в

Московской области"

влияния информационных технологий,

в том числе социальных сетей, на

обучающихся образовательных

организаций в Московской области

образования

Мероприятие "Оснащение планшетными

компьютерами общеобразовательных

организаций в Московской области"

3.16.

6

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение

планшетными компьютерами

общеобразовательных организаций в

Московской области

01.01.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Оснащение мультимедийными

проекторами и экранами для мультимедийных

проекторов общеобразовательных организаций в

Московской области"

3.16.

7

Отчет Информационно-аналитический

отчет Обеспечено оснащение

мультимедийными проекторами и

экранами для мультимедийных

проекторов общеобразовательных

организаций в Московской области

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Обновление и техническое

обслуживание (ремонт) средств (программного

обеспечения и оборудования), приобретенных в

рамках предоставленной субсидии на внедрение

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

3.16.

8

Отчет Информационно-аналитический

отчет.

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление добровольного

имущественного взноса на обеспечение

деятельности автономной некоммерческой

организации «Институт цифровой

трансформации образования» "

3.16.

9

Отчет Предоставление добровольного

имущественного взноса на обеспечение

деятельности автономной

некоммерческой организации

«Институт цифровой трансформации

образования»

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов в

сети "Интернет") - обеспечение реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"0

4

 Обновление к концу 2022 года 100%

образовательных организаций

Московской области, реализующих

основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы,

информационных представительств в

сети Интернет и общедоступных

информационных ресурсов –

официальных сайтов в сети Интернет

позволит:

- обеспечить представление

информации об образовательных

организациях Московской области,

необходимой для всех участников

образовательного процесса;

- создать систему получения

репрезентативных данных, обратной

связи от родителей (законных

представителей) обучающихся,

актуальных для прогнозирования

развития системы образования,

включая кадровое, инфраструктурное,

содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки

качества образования в соответствии с

основными задачами государственной

политики Российской Федерации, в

том числе определенными Указом

Президента Российской Федерации от

7 мая 2018 г. № 204

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

- 31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

Отчет информационно-аналитический

отчет

Михайлова Елена

Александровна,

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Заместитель министра

образования

Московской области

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.2

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата "

4.2.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.3

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

4.3.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

01.06.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

методических рекомендаций

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.4

Отчет информационно-аналитический

отчет

Михайлова Елена

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.5

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

4.5.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.6

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

4.6.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

01.06.2020 Иванова Оксана

Валерьевна,

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.7

Отчет информационно-аналитический

отчет

Михайлова Елена

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.8

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

4.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.9

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

4.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.10

Отчет информационно-аналитический

отчет

Михайлова Елена

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

4.11

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

исполнения соглашения в том числе динамики

достижения настоящего результата"

4.11.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об исполнении соглашения в том

числе динамики достижения

настоящего результата

01.03.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

4.12

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществление мониторинга

обновления информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций"

4.12.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет об обновлении информационного

наполнения и функциональных

возможностей открытых и

общедоступных информационных

ресурсов с учетом требований

методических рекомендаций

01.06.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Результат "Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации - приобретение товаров,

работ, услуг"0

5

 Внедрение к концу 2024 года с учетом

функционирования федерального

Центра цифровой трансформации

образования целевой модели ЦОС в

Московской области позволит

обеспечить процесс создания условий

для развития цифровизации

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования, обеспечиваемой

в том числе функционированием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

- 31.12.2024

Контрольная точка "С субъектами Российской5.1

Соглашение Заключение соглашения с

Иванова Оксана

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Создание центров цифрового

образования "IT-куб" федерального

проекта "Цифровая образовательная

среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

5.1.1

Соглашение Соглашение с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.01.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.02.2019

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.2

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

в 2019 году"

5.2.1

Соглашение соглашения между

Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2019

году

01.04.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

5.3

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.08.2019

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.3.1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

31.10.2018 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2018

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.4

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

30.09.2019

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

5.4.1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

10.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровизации

образования

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.5

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.5.1

Заявка заявка Московской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.10.2018 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.10.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.5.2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

28.02.2019

Мероприятие "Согласование перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется реализация

5.5.3

Прочий тип документа Перечень

образовательных организаций, в

которых планируется реализация

мероприятий по внедрению целевой

01.01.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2019 году "

модели цифровой образовательной

среды в 2019 году

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Московской

области"

5.5.4

Соглашение соглашения с

муниципальными образованиями

Московской области

01.03.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.04.2019

Мероприятие "Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Московской

области"

5.5.5

Прочий тип документа типовой проект

инфраструктурного листа технических

и программных средств для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Московской области

01.03.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.04.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.6

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Московской

области"

5.6.1

 

01.05.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.11.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.7

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.8

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.9

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.10

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.10.

1

 

01.10.2018 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.10.2018

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

5.10.

2

 

01.10.2018 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях 

"

Мероприятие "Объявление о проведении в 2018

году отбора субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2019 году субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на внедрение целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в рамках федерального проекта

«Цифровая образовательная среда»

национального проекта «Образование» на

официальном сайте Министерства просвещения

Российской Федерации 

"

5.10.

3

 

01.10.2018 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.10.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

5.10.

4

 

01.01.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях

"

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.11

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.12

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.13

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.14

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

5.14.

1

 

01.10.2018 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.14.

2

 

31.10.2018 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2018

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

"

5.14.

3

 

01.01.2019 01.02.2019

Мероприятие "Согласование перечня

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется реализация

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2019 году "

5.14.

4

 

01.01.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Московской

области

"

5.14.

5

 

01.03.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.04.2019

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

5.15

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

управления

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

5.15.

1

 

01.01.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.02.2019

Мероприятие "Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Московской

области"

5.15.

2

 

01.03.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.04.2019

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

5.15.

3

 

01.05.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях Московской

области

"

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.16

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2019

Мероприятие "В Московской области внедрена

целевая модель цифровой образовательной

среды

"

5.16.

1

 

01.01.2019 Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

5.16.

2

 

01.09.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2019

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

"

5.16.

3

 

01.03.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

5.16.

4

 

01.09.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.17

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

5.17.

1

Отчет Отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

01.09.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.18

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2019 году"

5.18.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году

17.07.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.10.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.19

Прочий тип документа Приемка

оборудования в рамках поставки

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2019 году"

5.19.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2019 году субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

5.20

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2019

году субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.20.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.10.2018 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

30.10.2018

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.21

Соглашение С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с5.21.

Соглашение Соглашение с

01.01.2020 Иванова Оксана15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

1

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.22

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2020

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020 году"

5.22.

1

Соглашение Соглашения между

Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020

году

01.03.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.23

Прочий тип документа Публикация

закупки оборудования для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

5.23.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

10.08.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.24

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.24.

1

Заявка заявка Московской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.08.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

5.24.

2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

28.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Мероприятие "Подготовка и согласование

перечня общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется реализация

Мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2020 году"

5.24.

3

Прочий тип документа перечень

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется

реализация Мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды

01.01.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Московской

области"

5.24.

4

Соглашение соглашения с

муниципальными образованиями

Московской области

01.03.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.04.2020

Мероприятие "Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Московской

области"

5.24.

5

Прочий тип документа типовой проект

инфраструктурного листа технических

и программных средств для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Московской области

01.03.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.25

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

5.25.

1

 

01.05.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Московской

области"

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.26

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.27

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.28

 

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждены правила

распределения и предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

5.29

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

5.29.

1

 

01.07.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

"

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях 

"

5.29.

2

 

01.07.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.08.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.29.

3

 

01.01.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

28.02.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

5.30

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

управления

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.31

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.32

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.33

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.33.

1

 

01.06.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.07.2019

Мероприятие "Проведение отбора заявок

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

5.33.

2

 

01.07.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

20.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

Мероприятие "Подготовка и согласование

перечня общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется реализация

Мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2020 году"

5.33.

3

 

01.01.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Московской

области"

5.33.

4

 

01.03.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.04.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.34

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году 

5.34.

1

 

01.01.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"

Мероприятие "Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Московской

области"

5.34.

2

 

01.03.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.04.2020

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Московской

области

"

5.34.

3

 

01.05.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.11.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.35

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

образовательных организациях Московской

области в 2020 году"

5.35.

1

 

01.07.2019 Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

реализацию мероприятий по внедрению целевой

5.35.

2

 

01.09.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2020



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2020 году

"

Мероприятие "Проведение мониторинга

реализации мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях, в том числе оценка уровня

внедрения целевой модели и анализ

эффективности ее реализации

"

5.35.

3

 

01.03.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации в Московской области мероприятий

по внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в 2020 году 

"

5.35.

4

 

01.09.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.36

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

5.36.

1

Отчет информационно-аналитического

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

цифровизации

образования

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.37

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2020 году"

5.37.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.10.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.38

Прочий тип документа Приёмка

поставленного оборудования по

муниципальным контрактам

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

5.38.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

01.10.2020 Иванова Оксана

Валерьевна,

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2020 году"

контрактам

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

5.39

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.39.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.11.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.40

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

5.40.

1

Исходящее письмо Предоставление

заявки в Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

01.07.2019 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

отборе

цифровизации

образования

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.41

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

5.41.

1

Соглашение соглашение с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.01.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.02.2021

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

5.41.

2

 

01.01.2021 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.42

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2021

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2021 году"

5.42.

1

Соглашение Соглашения между

Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2021

году

01.04.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.43

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова Оксана

Валерьевна,

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий"

5.43.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

10.08.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.44

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.44.

1

Заявка заявка Московской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2020 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.08.2020

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

5.44.

2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2021 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профессиональных образовательных

организациях"

Мероприятие "Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Московской

области"

5.44.

3

Прочий тип документа типовой проект

инфраструктурного листа технических

и программных средств для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Московской области

01.03.2021 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.03.2021

Мероприятие "Подготовка и согласование

перечня общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется реализация

Мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в 2021 году"

5.44.

4

Прочий тип документа перечень

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется

реализация Мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды

01.01.2021 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.03.2021

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Московской

области"

5.44.

5

Соглашение соглашения с

муниципальными образованиями

Московской области

01.03.2021 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.04.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.45

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

5.45.

1

 

01.05.2021 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях Московской

области"

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.46

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.47

 

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.48

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.49

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.50

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

5.51

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

управления

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.52

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.53

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.54

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

5.54.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

01.09.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.55

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2021 году"

5.55.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды

17.07.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.10.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.56

Прочий тип документа Приёмка

поставленного оборудования по

муниципальным контрактам

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2021 году"

5.56.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

5.57

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

Иванова Оксана

Валерьевна,

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образованиям "

муниципальным образованиям

Начальник управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.57.

1

Постановление изменение в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.58

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

5.58.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

01.07.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях "

профессиональных образовательных

организациях

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.59

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2019 году

"

5.59.

1

Соглашение соглашение с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2019 году

01.01.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.02.2022

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.60

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2022

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

5.60.

1

Соглашение Соглашения между

Министерством образования

Московской области и

01.03.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2022 году"

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального

образований на внедрение целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2022

году

цифровизации

образования

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.61

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

30.09.2022

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий "

5.61.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

10.08.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.62

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

5.62.

1

Заявка заявка Московской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2021 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.62.

2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2022 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

28.02.2022

Мероприятие "Подготовка и согласование

перечня общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется реализация

Мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды"

5.62.

3

Прочий тип документа перечень

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

организаций, в которых планируется

реализация Мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды

01.01.2022 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Московской

области"

5.62.

4

Соглашение соглашения с

муниципальными образованиями

Московской области

01.03.2022 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.04.2022

Мероприятие "Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Московской

5.62.

5

Прочий тип документа типовой проект

инфраструктурного листа технических

и программных средств для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

01.03.2022 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

области"

организациях в Московской области

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.63

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2022

Мероприятие "Закупка, доставка и наладка

средств вычислительной техники, программного

обеспечения и презентационного оборудования

для внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях Московской

области"

5.63.

1

 

01.05.2022 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.10.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

5.64

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.65

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

5.66

 

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об5.67

Отчет отчет об использовании

Иванова Оксана

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

использовании межбюджетных трансфертов"

межбюджетных трансфертов

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

5.67.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

01.09.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.68

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

5.68.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образовательных организациях в 2022 году"

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.69

Прочий тип документа приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2022 году"

5.69.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

5.70

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.70.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2020-2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

5.71

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2020-

2022 годах субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

5.71.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.07.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

01.08.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.72

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

5.72.

1

Соглашение соглашение с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

01.01.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году

"

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2023 году

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

5.73

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2023

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2023 году

"

5.73.

1

Соглашение Заключение соглашений

между Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии

01.03.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.74

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

02.10.2023

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

5.74.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

10.07.2023 Иванова Оксана

Валерьевна,

10.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий 

"

проведения закупочных мероприятий

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.75

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка и предоставление

заявки в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.75.

1

Заявка заявка Московской области в

Министерство просвещения

Российской Федерации в

установленном порядке

01.07.2022 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.08.2022

Мероприятие "Заключение соглашения с

Министерством просвещения Российской

Федерации о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях"

5.75.

2

Соглашение соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2023 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

28.02.2023

Мероприятие "Подготовка и согласование

перечня общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

5.75.

3

Прочий тип документа перечень

общеобразовательных организаций и

профессиональных образовательных

01.01.2023 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.03.2023



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций, в которых планируется реализация

Мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды"

организаций, в которых планируется

реализация Мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями Московской

области"

5.75.

4

Соглашение соглашения с

муниципальными образованиями

Московской области

01.03.2023 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

15.04.2023

Мероприятие "Согласование типового проекта

(проектов) инфраструктурного листа

технических и программных средств для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в Московской

области"

5.75.

5

Прочий тип документа типовой проект

инфраструктурного листа технических

и программных средств для внедрения

целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в Московской области

01.03.2023 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

30.04.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.76

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.77

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

5.77.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

01.09.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.78

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2023 году"

5.78.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.10.2023

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.79

Акт Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

5.79.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2023 году"

образования

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

5.80

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.80.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2023 году субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях

"

5.81

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2023

году субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

5.81.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

01.07.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

5.82

Соглашение соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

15.02.2024

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия "Внедрение целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2024 году

"

5.82.

1

Соглашение соглашение с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации

субсидии на реализацию мероприятия

"Внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта

"Цифровая образовательная среда"

национального проекта "Образование"

в 2024 году

01.01.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

15.02.2024

Контрольная точка "Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного (муниципального)

задания на оказание государственных

5.83

Соглашение Соглашение о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

-

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(муниципальных) услуг (выполнение работ)

заключено (включено в реестр соглашений)"

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

образования

Мероприятие "Заключение соглашений между

Министерством образования Московской

области и Администрациями

муниципальных образований о предоставлении

субсидии бюджету муниципального образований

на внедрение целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2024 году

"

5.83.

1

Соглашение Заключение соглашений

между Министерством образования

Московской области и

Администрациями муниципальных

образований о предоставлении

субсидии

01.03.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

5.84

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

02.10.2024

Мероприятие "Подготовка материалов для

обоснования проведения закупочных

мероприятий "

5.84.

1

Прочий тип документа Подготовка

материалов для обоснования

проведения закупочных мероприятий

10.07.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

10.08.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.85

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.86

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

5.87

Отчет отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка

информационно-аналитического отчета о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях" федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в рамках государственной

программы Российской Федерации "Развитие

образования" 

"

5.87.

1

Отчет информационно-аналитический

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Московской области на реализацию

мероприятия "Внедрения целевой

модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального

проекта "Образование" в рамках

государственной программы

Российской Федерации "Развитие

образования"

01.09.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2024

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

5.88

Прочий тип документа Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками

по результатам закупок

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключение муниципальных

контрактов на приобретение оборудования для

внедрения целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

5.88.

1

Прочий тип документа Заключение

муниципальных контрактов на

приобретение оборудования

17.07.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

15.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях и профессиональных

образовательных организациях в 2024 году"

образования

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

5.89

Акт Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным контрактам на

приобретение оборудования для внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях в 2024 году"

5.89.

1

Акт Приёмка поставленного

оборудования по муниципальным

контрактам

01.10.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по муниципальным

образованиям "

5.90

Постановление распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Внесены изменения в

Государственную программу "Цифровое

Подмосковье""

5.90.

1

Постановление изменения в

Государственную программу

"Цифровое Подмосковье"

01.06.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечено участие

Московской области в отборе субъектов

Российской Федерации на предоставление в

2024 году субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

5.91

Исходящее письмо участие Московской

области в отборе субъектов Российской

Федерации на предоставление в 2024

году субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях"

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по

внедрению целевой модели цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

Мероприятие "Предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях "

5.91.

1

Исходящее письмо заявка в

Министерство просвещения

Российской Федерации на участие в

отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

01.07.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

01.08.2023

Результат "Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб" - Создание

(реорганизация) организации (структурного

подразделения)"0

6

 Создание центров цифрового

образования «IT-куб» позволит

обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный интеллект,

большие данные, облачные

пространства, программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать эффективным

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

механизмом ранней профориентации

при осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построении траектории собственного

развития

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие

в отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей (центров

цифрового образования «IT-куб»)"

6.1

 

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2018

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.2

Соглашение Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской

области межбюджетных трансфертов

на создание центра цифрового

образования "IT-куб"

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджетам Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

6.2.1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

15.02.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.3

Прочий тип документа План -график

закупок

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.06.2019

Мероприятие "Включение расходов на

мероприятия в План - график закупок

учреждения"

6.3.1

Прочий тип документа Основание для

совершения покупки

15.05.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.06.2019

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.4

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2019

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

центр цифровой подготовки"

6.4.1

Прочий тип документа Контракт на

поставку оборудования

05.07.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.07.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.5

 

Бронштейн Илья

Михайлович, Первый

заместитель министра

образования

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Московской области

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие

в отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей (центров

цифрового образования «IT-куб»)"

6.6

 

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.7

Прочий тип документа По

обеспечению организации

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение медиа-плана центра

"

6.7.1

Приказ Об утверждении медиа-плана

центра цифрового образования

15.02.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

07.03.2019

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

6.7.2

Приказ О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

15.05.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

10.06.2019

Мероприятие "Принятие мер по6.7.3

Приказ О принятии на работу

15.06.2019 Крамаренко Елена30.09.2019



88

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

трудоустройству работников на вакантные

места центра цифровой подготовки"

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования " IT-куб""

6.7.4

Прочий тип документа Открытие в

единый день центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

21.11.2019

Контрольная точка "Осуществлена

государственная регистрация организации"

6.8

 

Перескокова Елена

Викторовна, Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.9

Прочий тип документа Об обеспечении

организации деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов"

6.9.1

Распоряжение Смета расходов

мероприятий на создание и

функционирования центра в 2919 году

03.11.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

25.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.10

Прочий тип документа Приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.12.2019

Мероприятие "Приёмка поставленных товаров

по муниципальному контракту"

6.10.

1

Акт Приёмка полученного

оборудования на учет (оприходование

оборудования)

05.07.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

03.11.2019

Мероприятие "Установка и наладка

оборудования"

6.10.

2

Акт Установка и наладка

оборудования, ввод в эксплуатацию

оборудования

08.07.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

04.11.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.11

Отчет Сформирован отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2019

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

6.11.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.12

Соглашение С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

6.12.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

15.02.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.13

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2020

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

6.13.

1

Прочий тип документа План-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

09.02.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.03.2020

Контрольная точка "Сведения о6.14

Прочий тип документа Заключение

Крамаренко Елена

-

31.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

контракта по результатам проведенной

закупки

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

Мероприятие " Заключение контракта по

результатам проведенного аукциона"

6.14.

1

Прочий тип документа Контракт на

приобретение оборудования (услуг)

10.05.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

24.06.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.15

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2020

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

6.15.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

11.06.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

13.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

Контрольная точка "Подготовка и

предоставление заявки в Министерство

просвещения Российской Федерации на участие

в отборе на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

ключевых центров развития детей (центров

цифрового образования «IT-куб»)

"

6.16

 

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.17

Распоряжение Утверждение бюджета

Московской области с учётом

финансирования мероприятий по

созданию центра цифрового

образования в 2020 году

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

6.17.

1

Приказ Определение состава и

количества штатных работников

центра

12.01.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

01.04.2020

Мероприятие "Внесение изменений в бюджет"6.17.

2

Распоряжение Утверждение бюджета

Московской области с учётом

финансирования мероприятий по

созданию центра цифрового

12.01.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

02.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования в 2020 году

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные места

центра"

6.17.

3

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

22.06.2020 Каштанова Ольга

Александровна,

Начальник отдела

модернизации

образования

Управления

образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

31.08.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

работников центра"

6.17.

4

Прочий тип документа Прохождение

курсов повышения квалификации в

области IT

10.08.2020 Каштанова Ольга

Александровна,

Начальник отдела

модернизации

образования

Управления

образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

15.09.2020

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб""

6.17.

5

Прочий тип документа Открытие в

единый день центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

20.11.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.18

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

-

31.12.2020



94

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Приёмка, оплата товаров и

услуг.Установка и настройки  оборудования"

6.18.

1

Прочий тип документа Платёжные

поручения на оплату оборудования,

работ. Акт сдачи-приёмки товаров,

выполнения работ (услуг).

01.09.2020 Каштанова Ольга

Александровна,

Начальник отдела

модернизации

образования

Управления

образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

31.10.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.19

Отчет Данные об использовании

межбюджетных трансфертов

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2020

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

6.19.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2020

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.20

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

6.20.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

15.02.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.21

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.05.2021

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

6.21.

1

Прочий тип документа План-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

10.01.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.01.2021

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

6.22

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

-

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

заказчиками по результатам закупок" дополнительного

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

центр цифровой подготовки"

6.22.

1

Прочий тип документа Контракт на

приобретение оборудования (услуг)

20.06.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.07.2021

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.23

 

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2021

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

6.23.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

11.06.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

28.04.2020

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.24

 

Перескокова Елена

Викторовна, Начальник

управления

дополнительного

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.25

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские «IT

куб»

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

6.25.

1

Приказ Определение состава

работников центра (должности и

численность работников) на 2020 год

12.01.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.04.2020

Мероприятие "Повышение квалификации

работников центра"

6.25.

2

Прочий тип документа Получение

свидетельств о прохождении

повышения квалификации

педагогическими и

административными работниками в

области IT - технологий

01.06.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.07.2020

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные места

центра"

6.25.

3

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

15.07.2020 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.10.2020

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

6.25.

4

Прочий тип документа

Функционирование центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

22.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.26

Отчет информационно-аналитический

отчет

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов

Московской областью на отчётные даты

установленные Соглашением"

6.26.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет по итогам мониторинга

реализации субсидий из федерального

бюджета на поддержку мероприятий по

созданию в Московской области

центров

01.04.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

28.12.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

6.27

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021

Мероприятие "Приёмка оборудования и работ

по установке и наладке оборудования. "

6.27.

1

Прочий тип документа Акты приёмки -

передачи, акты выполненных работ по

установке и наладке оборудования

01.10.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

24.11.2021

Мероприятие "Оплата полученного

оборудования и выполненных работ по

6.27.

2

Прочий тип документа Платёжные

поручения оплаты оборудования и

28.11.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

15.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

установке и наладки оборудования.

оприходование оборудования"

работ. Инвентаризация.

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.28

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

6.28.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2021

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.29

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2022

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

6.29.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

15.02.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифрового образования "IT-куб""

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.30

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

01.05.2022

Мероприятие "Внесение изменений в план

закупок"

6.30.

1

Прочий тип документа План-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

09.01.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

01.05.2022

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.31

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2022

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

центр цифровой подготовки по результатам

проведенного аукциона"

6.31.

1

Прочий тип документа Контракт на

поставку оборудования (укслуг)

20.06.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

19.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.32

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2022

Мероприятие "Участия Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

6.32.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2020-2022 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

11.06.2019 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

25.11.2019

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.33

 

Перескокова Елена

Викторовна, Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.34

 

Перескокова Елена

Викторовна, Начальник

управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.35

Акт Локальные акты организаций, на

базе которых создаются детские «IT

куб»

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.11.2022

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

6.35.

1

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников) на 2022 год

09.01.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.02.2022

Мероприятие "Повышение квалификации

работников центра в области IT - технологий"

6.35.

2

Прочий тип документа Получение

свидетельств о прохождении

повышения квалификации

педагогическими и

административными работниками в

области IT - технологий

12.06.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

20.07.2022

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные

места центра цифровой подготовки"

6.35.

3

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

15.05.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

25.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

6.35.

4

Прочий тип документа О

функционировании центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.11.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.36

 

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2022

Мероприятие "Утверждение медиа-плана центра

"

6.36.

1

Прочий тип документа Об

утверждении медиа-плана центра

цифрового образования

05.12.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.12.2021

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов по созданию и функционированию

центра"

6.36.

2

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

16.12.2021 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

18.01.2022

Контрольная точка "Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)"

6.37

Отчет информационно-аналитический

отчет

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.37.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств н отчётные

даты установленные Соглашением

31.01.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

28.12.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.38

Прочий тип документа приемка

выполненных работ( услуг)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2022

Мероприятие "Получение и оплата

оборудования, выполнение и оплата услуг.

Установка и наладка  оборудования."

6.38.

1

Прочий тип документа Платёжные

поручения об оплате оборудования и

выполнения услуг. Акты приёмки-

передачи товаров. работ.

01.09.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.10.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.39

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2022

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб""

6.39.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.40

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2023

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб""

6.40.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

15.02.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2023

Контрольная точка "Государственное

(муниципальное) задание на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)"

6.41

Прочий тип документа Муниципальное

задание организации с включением

мероприятия по созданию и

функционированию центра

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.04.2023

Мероприятие "Утверждение бюджета

Московской области с учётом финансирования

6.41.

1

Прочий тип документа Муниципальное

задание организации с включением

15.01.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

30.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятий по созданию центра цифрового

образования"

мероприятия по созданию и

функционированию центра

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок"

6.42

Прочий тип документа Заключение

контракта по результатам проведенной

закупки

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.07.2023

Мероприятие "Заключение муниципального

контракта на приобретение оборудования в

центр цифрового образования по результатам

проведенного аукциона"

6.42.

1

Прочий тип документа Контракт на

поставку оборудования (услуг)

24.07.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.07.2023

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

6.43

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.09.2023

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах субсидии из

6.43.

1

Распоряжение Об организации участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

07.06.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

18.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей в рамках

федерального проекта «Цифровая

образовательная среда» национального

проекта «Образование»

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.44

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

6.44.

1

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников)

16.04.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

17.05.2023

Мероприятие "Принятие мер по

трудоустройству работников на вакантные места

центра"

6.44.

2

Приказ Принятие на работу

педагогических и других работников в

центр

13.06.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

20.07.2023

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

6.44.

3

Прочий тип документа

Функционирование центра цифрового

образования "IT-куб

01.09.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

22.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.45

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов по созданию и функционированию

центра"

6.45.

1

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

18.12.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

29.12.2022

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

6.46

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Заключение соглашения с

Правительством Московской области о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации субсидии на реализацию

мероприятия по созданию центров цифрового

образования федерального проекта "Цифровая

образовательная среда" национального проекта

"Образование" в 2023 году, с порядком и

условиями выполнения мероприятий."

6.46.

1

Соглашение Определены обязательства

Российской Федерации и Московской

области о предоставлении

межбюджетных трансфертов на

создание центров цифрового

образования "IT-куб"

15.01.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.04.2023



109

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.47

Прочий тип документа оплата

выполненных работ ( услуг)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена приёмка

оборудования, наладка и установка

оборудования. Оплата."

6.47.

1

Прочий тип документа Платёжные

поручения об оплате товаров. услуг.

Акты приёмки -передачи товара.

принятых работ. Платёжное поручение

01.09.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.10.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.48

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб"

"

6.48.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

22.01.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2023

Контрольная точка "С субъектами Российской

Федерации заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*"

6.49

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении бюджету Московской области

межбюджетных трансфертов на создание центра

цифрового образования "IT-куб"

"

6.49.

1

Соглашение Определение условий

выполнения мероприятий и

расходования денежных средств, и

предоставление бюджету Московской

области субсидий из федерального

бюджета Московской области на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию центра цифрового

образования "IT-куб" с сроками

выполнения установленных

мероприятий

15.02.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

15.02.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

6.50

Прочий тип документа план -график

закупок

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

01.05.2024

Мероприятие " Внесение изменений в план

закупок"

6.50.

1

Прочий тип документа лан-график

закупок с включением мероприятий по

оснащению центра

16.04.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

01.05.2024

Контрольная точка "Принято решение о

создании (реорганизации) организации

6.51

Распоряжение Организация участия

Московской области в отборе

Крамаренко Елена

Владимировна,

-

30.09.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(структурного подразделения)"

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей "IT-куб"

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Участие Московской области в

отборе субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание центров

цифрового образования детей  "IT-куб""

6.51.

1

Распоряжение Организация участия

Московской области в отборе

субъектов Российской Федерации на

предоставление в 2023-2024 годах

субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание центров

цифрового образования детей "IT-куб"

05.05.2022 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

30.06.2022

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (структура управления и кадры)"

6.52

Акт Локальные акты организаций

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

30.11.2024

Мероприятие "Утверждение штатного

расписания центра цифрового образования

"IT-куб""

6.52.

1

Прочий тип документа Определение

состава работников центра (должности

и численность работников) на 2024 год.

Штатное расписание

14.01.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.01.2024

Мероприятие "Утверждение медиа-плана

центра"

6.52.

2

Приказ Определение схемы

расположения зон центра,

формирование медиа-плана

12.01.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

09.03.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования и

воспитания детей

Мероприятие "Открытие центра цифрового

образования "IT-куб"

6.52.

3

Прочий тип документа

Функционирование центра цифрового

образования "IT-куб

02.09.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.11.2024

Контрольная точка "Обеспечена организация

деятельности организации (структурного

подразделения) (имущество, финансы)"

6.53

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие "Калькуляция операционных

расходов по созданию и функционированию

центра"

6.53.

1

Прочий тип документа О согласовании

калькуляционных расходов на

функционирование центра

16.12.2023 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

16.01.2024

Контрольная точка "Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по субъектам

Российской Федерации (муниципальным

образованиям)"

6.54

Прочий тип документа Утвержденное

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации в федеральном законе о

федеральном бюджете

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие "Утверждение распределения

межбюджетных трансфертов по Московской

области, в том числе организации где создается

6.54.

1

Распоряжение Утверждение бюджета

Московской области с учётом

финансирования мероприятий по

07.01.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

31.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

центр на создание и функционирование центра "

созданию центра цифрового

образования

дополнительного

образования и

воспитания детей

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

6.55

Прочий тип документа оплата

выполненных работ ( услуг)

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие " Оплата поставленного

оборудования"

6.55.

1

Прочий тип документа Платежные

поручения по оплате товаров (услуг)

01.09.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

31.10.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

6.56

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

-

31.12.2024

Мероприятие "Формирование отчета об

использовании межбюджетных трансфертов на

создание центра цифрового образования

"IT-куб"

"

6.56.

1

Отчет Информация об исполнении

бюджетных обязательств на отчётные

даты по форме согласно Соглашению

31.01.2024 Крамаренко Елена

Владимировна,

Начальник управления

дополнительного

образования и

воспитания детей

22.12.2024

Результат "Для не менее 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных

7

 Проведение до конца 2020 года

эксперимента по внедрению в

Иванова Оксана

Валерьевна,

- 31.12.2024
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организациях 75 субъектов Российской

Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии -

Обеспечение реализации федерального проекта

(результата федерального проекта)"0

образовательную программу

современных цифровых технологий с

участием не менее 5 тыс. детей,

обучающихся в 5%

общеобразовательных организаций

Московской области, позволит:

- усовершенствовать образовательный

процесс по отдельным предметным

областям путем внедрения

современных цифровых технологий;

- предоставить возможность

обучающимся использовать технологии

виртуальной и дополненной

реальности, цифровых двойников и

другие технологии в освоении

отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,

обладающих актуальными

компетенциями в сфере современных

технологий

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

7.1

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

01.04.2020

Мероприятие "Заключение соглашений о

реализации на территории Московской области

регионального проекта, обеспечивающего

7.1.1

Соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

01.03.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

01.04.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта (в

части результата федерального проекта)"

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

цифровизации

образования

Контрольная точка "Внедрение в

образовательную программу современных

образовательных технологий с применением

он-лайн обучения"

7.2

Прочий тип документа Перечень

проведенных мероприятий,

направленных на внедрение в

образовательную программу

современных образовательных

технологий с применением он-лайн

обучения

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

01.10.2020

Мероприятие "Проведены мероприятия,

направленные на внедрение в образовательную

программу современных образовательных

технологий с применением он-лайн обучения"

7.2.1

Прочий тип документа Перечень

проведенных мероприятий,

направленных на внедрение в

образовательную программу

современных образовательных

технологий с применением он-лайн

обучения

01.09.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

01.10.2020

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

7.3

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

12.12.2020

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования Московской области, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

7.3.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

01.11.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

12.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(не менее 10 % от общего числа

образовательных организаций)"

образовательных организаций (10% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.4

Отчет информационно-аналитический

отчет

Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

-

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации мероприятий по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

7.5

Отчет Отчет по итогам проведенных

мероприятий, направленных на

внедрение в образовательную

программу современных

образовательных технологий с

применением он-лайн обучения

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Подготовка отчета по итогам

проведенных мероприятий, направленных на

внедрение в образовательную программу

современных образовательных технологий с

применением он-лайн обучения"

7.5.1

Отчет Отчет по итогам проведенных

мероприятий, направленных на

внедрение в образовательную

программу современных

образовательных технологий с

применением он-лайн обучения

01.12.2020 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

7.6

Прочий тип документа Обеспечена

подготовка для утверждения паспорта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2021

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

7.6.1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

01.01.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

31.05.2021
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Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

цифровизации

образования

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

7.7

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

12.12.2021

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования Московской области, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 15% от общего числа образовательных

организаций)"

7.7.1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (15% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

01.11.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

12.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.8

Отчет информационно-аналитический

отчет

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

образования

Московской области

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

7.9

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

7.9.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.10

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

7.10.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2021 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для7.11

Прочий тип документа Обеспечена

Иванова Оксана

-

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

подготовка для утверждения паспорта

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

7.11.

1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2022

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

7.12

Соглашение заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

12.12.2022

Мероприятие "Утверждение Министерством

образования Московской области, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 20 % от общего числа

образовательных организаций)"

7.12.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (20% от

общего числа образовательных

01.11.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

Отчет информационно-аналитический

отчет

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

7.14

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

7.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.15

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

7.15.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2022 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2022

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

7.16

Прочий тип документа Обеспечена

подготовка для утверждения паспорта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2023

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения"

7.16.

1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2023

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)"

7.17

Отчет заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

12.12.2023

Мероприятие "Утверждение Министерства

образования Московской области, реализующих

7.17.

1

Акт Акты органов исполнительной

власти субъектов Российской

01.11.2023 Иванова Оксана

Валерьевна,

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 

25% от общего числа образовательных

организаций)"

Федерации об определении перечня

образовательных организаций.

Сформирован перечень пилотных

образовательных организаций (25% от

общего числа образовательных

организаций) в целях проведения

эксперимента по внедрению в

образовательную программу

современных цифровых технологий

Начальник управления

цифровизации

образования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.18

Отчет информационно-аналитический

отчет

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

7.19

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта,

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

7.19.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.20

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

7.20.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2023 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.12.2023

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

7.21

Прочий тип документа подготовка для

утверждения паспорта

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.05.2024

Мероприятие "Разработка на основе

технического задания к разработке форм,

средств, методов обучения с использованием

цифровых технологий: 

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

"

7.21.

1

Методические рекомендации

Методические и дидактические

материалы по внедрению и

использованию цифровых технологий.

Разработаны экспериментальные

формы, методы и средства обучения, а

также методические и дидактические

материалы по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

01.01.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

31.05.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

7.22

Отчет мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

цифровизации

образования

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации

эксперимента по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий"

7.22.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.09.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

30.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.23

Отчет информационно-аналитический

отчет

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

7.24

Отчет мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован

Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

-

31.12.2024

Мероприятие "Обеспечен мониторинг

реализации эксперимента по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий"

7.24.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную

программу современных цифровых

технологий

01.01.2024 Иванова Оксана

Валерьевна, Начальник

управления

цифровизации

образования

30.12.2024

Результат "Разработана и реализована во всех

8

 Реализация к концу 2024 года во всех

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субъектах Российской Федерации программа

профессиональной переподготовки руководителей

образовательных организаций и органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, осуществляющих государственное

управление в сфере образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды"0

субъектах Российской Федерации

программы профессиональной

переподготовки руководителей

образовательных организаций и

органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное

управление в сфере образования

позволит:

- эффективно внедрить целевую модель

ЦОС в субъектах

Российской Федерации;

- сформировать региональные

управленческие команды,

мотивированные в продвижении и

развитии цифровой образовательной

среды в субъектах Российской

Федерации;

- обеспечить профессиональным

кадровым составом процесс реализации

мероприятий настоящего федерального

проекта.

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

Отчет информационно-аналитический

отчет

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.2

 

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Московской области

Мероприятие "Разработка образовательной

программы дополнительного профессионального

образования для подготовки управленческих

команд субъектов Российской Федерации 

"

8.2.1

 

01.01.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.03.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.3

 

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2024

Мероприятие "Разработка методических

рекомендаций профессиональной

переподготовки руководителей образовательных

организаций и органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих государственное управление в

сфере образования, по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды, в том числе на основе

"тьюторства" управленческой команды субъекта

Российской Федерации 

"

8.3.1

 

01.07.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

01.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.4

 

Киселёва Наталия

Александровна,

Заместитель министра

образования

Московской области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка управленческих

команд субъектов Российской Федерации (в

соответствии с итогами отбора в

соответствующем году на предоставление

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях)

"

8.4.1

 

01.06.2019 Беневоленский Денис

Сергеевич, Начальник

управления

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Московская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каклюгина И. А. Министр образования

Московской области

Забралова О. С. 7

2 Администратор регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

3 Администратор регионального

проекта

Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4 Администратор Митрофанов Д. В. Заместитель начальника

управления - заведующий

отделом

Дрыганова Е. В. 5

В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

и профессиональных образовательных организациях

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

6 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Шанина Н. С. 100

7 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

Шанина Н. С. 5



3

образования

9 Участник регионального

проекта

Шанина Н. С. Заведующий отделом  ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

12 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Шанина Н. С. 100

13 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Шанина Н. С. 10

14 Участник регионального

проекта

Шанина Н. С. Заведующий отделом  ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

16 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

Шанина Н. С. 5



4

образования

17 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") -

обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

19 Участник регионального

проекта

Гребцова А. В. Начальник управления

государственного контроля

(надзора) в сфере образования

Министерства образования

Московской области

Михайлова Е. А. 5

20 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Михайлова Е. А. Заместитель министра

образования Московской

области

Каклюгина И. А. 10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крамаренко Е. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания детей

Бронштейн И. М. 10

23 Участник регионального

проекта

Каштанова О. А. Начальник отдела

модернизации образования

Управления образованием

Администрации г.о.

Элетросталь

Митькина Е. И. 5

24 Участник регионального

проекта

Бронштейн И. М. Первый заместитель министра

образования

Каклюгина И. А. 5



5

Московской области

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии - Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

26 Участник регионального

проекта

Лазарев А. Е. Консультант отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

27 Участник регионального

проекта

Иванова О. В. Начальник управления

цифровизации образования

Дрыганова Е. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Душкин А. В. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и  развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5

29 Участник регионального

проекта

Канарейкина В. Ю. Консультант Шанина Н. С. 10

30 Участник регионального

проекта

Солнцева Л. П. Заместитель заведующего

отделом  ИТ-проектов и

развития электронных услуг в

сфере образования

Шанина Н. С. 100

31 Участник регионального

проекта

Шанина Н. С. Заведующий отделом  ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Иванова О. В. 5

32 Участник регионального

проекта

Солодкая И. Н. Главный аналитик отдела ИТ-

проектов и развития

электронных услуг в сфере

образования

Шанина Н. С. 5


