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	2

	

	
	0
	

	2. Цель и показатели регионального проекта
	1
	

	

	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Московская область)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

	1.1
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД
	Основной показатель
	0,0000
	01.06.2018
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,0000

	3

	

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

	1.2
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.01.2018
	5,0000
	15,0000
	30,0000
	50,0000
	80,0000
	90,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

	1.3
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.01.2018
	10,0000
	15,0000
	40,0000
	60,0000
	85,0000
	95,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4

	

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам

	1.4
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.09.2018
	1,0000
	3,0000
	5,0000
	10,0000
	15,0000
	20,0000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования

	1.5
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ
	Основной показатель
	0,0000
	01.09.2018
	3,0000
	5,0000
	10,0000
	25,0000
	35,0000
	50,0000
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	3. Результаты регионального проекта
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Поддержка из федерального бюджета предоставляется субъектам Российской Федерации на модернизацию к концу 2024 года материально-технической базы в не менее чем 31,5 тыс. общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения условий для внедрения и развития цифровой образовательной среды в указанных организациях.




Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.



Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	
	

	1.1
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг
	31.12.2024
	Внедрение к концу 2024 года с учетомфункционирования федерального Центрацифровой трансформации образованияцелевой модели ЦОС в Московскойобласти позволит обеспечить процесссоздания условий для развития цифровизацииобразовательного процесса в соответствиис основными задачами, условиями иособенностями функционирования цифровойобразовательной среды для разных уровнейобразования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральнойинформационно-сервисной платформыцифровой образовательной среды


	
	на 31.12.2019 - 63 ЕД
на 31.12.2020 - 164 ЕД
на 31.12.2021 - 464 ЕД
на 31.12.2022 - 700 ЕД
на 31.12.2023 - 700 ЕД
на 31.12.2024 - 700 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.


Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022


	
	

	2.1
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") - обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	31.12.2022
	Обновление к концу 2022 года 100% образовательных организаций Московскойобласти, реализующих основные и (или)дополнительные общеобразовательныепрограммы, информационных представительствв сети Интернет и общедоступныхинформационных ресурсов – официальныхсайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информацииоб образовательных организацияхМосковской области, необходимой длявсех участников образовательногопроцесса;- создать систему получения репрезентативныхданных, обратной связи от родителей(законных представителей) обучающихся,актуальных для прогнозирования развитиясистемы образования, включая кадровое,инфраструктурное, содержательное,нормативное обеспечение и критерииоценки качества образования в соответствиис основными задачами государственнойполитики Российской Федерации, в томчисле определенными Указом ПрезидентаРоссийской Федерации от 7 мая 2018 г. №204


	
	на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ
на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ
на 31.12.2021 - 60 ПРОЦ
на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств. 


Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Число детей, охваченных деятельностью центров цифрового образования "IT-куб" составит:

2019 г. - 8 тыс. человек;

2020 г. - 28 тыс. человек;

2021 г. - 50 тыс. человек;

2022 г. - 76 тыс. человек;

2023 г. - 104 тыс. человек;

2024 г. - 136 тыс. человек.





Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
	31.12.2024
	Созданиецентров цифрового образования «IT-куб»позволит обеспечить наинфраструктурно-содержательном уровнепродвижение компетенций в областицифровизации (современные информационныетехнологии, искусственный интеллект,большие данные, облачные пространства,программирование и администрированиецифровых операций) среди подрастающегопоколения, а также стать эффективныммеханизмом ранней профориентации приосуществлении обучающимися выборабудущей профессии и построении траекториисобственного развития


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
на 31.12.2020 - 2 ЕД
на 31.12.2021 - 3 ЕД
на 31.12.2022 - 4 ЕД
на 31.12.2023 - 4 ЕД
на 31.12.2024 - 4 ЕД
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 



Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.













Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	4.1
	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии - Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	31.12.2024
	Проведение до конца 2020 года эксперимента повнедрению в образовательную программу современных цифровых технологий сучастием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательныхорганизаций Московской области, позволит:- усовершенствовать образовательный процесс поотдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;- предоставить возможность обучающимся использоватьтехнологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другиетехнологии в освоении отдельных предметных областей;- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров,обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий


	
	на 31.12.2020 - 1 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2021 - 2.5 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2022 - 5 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2023 - 10 ТЫС ЧЕЛ
на 31.12.2024 - 15 ТЫС ЧЕЛ
	
	

	

	5
	Собственные результаты


	5.1
	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
	31.12.2019
	В целях внедрения цифровой образовательной среды будет закуплены современные аппаратно-программные комплексы со средствами криптографической защиты информации, планшетные компьютеры и мультимедийные проекторы с экранами для мультимедийных проекторов


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
	
	

	12
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	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
	748,22
	1 365,38
	1 461,64
	3 239,95
	1 726,03
	1 805,22
	10 346,45

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Московская область)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	740,86
	1 358,02
	1 454,27
	3 232,59
	1 726,03
	1 805,22
	10 316,99

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	669,27
	1 358,02
	1 454,27
	3 232,59
	1 726,03
	1 805,22
	10 245,39

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	218,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	218,04

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	71,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	71,59

	1.1.4
	внебюджетные источники
	7,37
	7,37
	7,37
	7,37
	0,00
	0,00
	29,46
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0


	2.1
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг
	147,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,30

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Московская область)
	101,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,87

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	147,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,30

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	135,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135,82

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	135,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	135,82

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	11,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,48

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
	15,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,08

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Московская область)
	9,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,33

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	12,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,59

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	12,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,44

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	12,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,43

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16

	3.1.4
	внебюджетные источники
	2,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,49
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	910,60
	1 365,38
	1 461,64
	3 239,95
	1 726,03
	1 805,22
	10 508,83

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Московская область)
	111,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	111,19

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	900,75
	1 358,02
	1 454,27
	3 232,59
	1 726,03
	1 805,22
	10 476,88

	бюджет субъекта Российской Федерации
	817,52
	1 358,02
	1 454,27
	3 232,59
	1 726,03
	1 805,22
	10 393,65

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	366,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	366,30

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	83,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,23

	внебюджетные источники
	9,85
	7,37
	7,37
	7,37
	0,00
	0,00
	31,95
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	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Каклюгина И. А.
	Министр образования Московской области
	Забралова О. С.
	100

	2
	Администратор регионального проекта
	Иванова О. В.
	Начальник управления
	Дрыганова Е. В.
	100

	3
	Администратор регионального проекта
	Митрофанов Д. В.
	Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Дрыганова Е. В.
	100

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту


	4
	Администратор
	Митрофанов Д. В.
	Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Дрыганова Е. В.
	100

	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 


	5
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дрыганова Е. В.
	Заместитель министра образования Московской области
	Каклюгина И. А.
	100

	6
	Участник регионального проекта
	Солнцева Л. П.
	Заведующий отделом
	Карловский А. В.
	100

	7
	Участник регионального проекта
	Солодкая И. Н.
	Главный аналитик отдела ИТ-проектов и развития электронных услуг в сфере образования 
	Солнцева Л. П.
	100

	8
	Участник регионального проекта
	Иванова О. В.
	Начальник управления
	Дрыганова Е. В.
	100

	17

	

	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг


	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Митрофанов Д. В.
	Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Дрыганова Е. В.
	100

	10
	Участник регионального проекта
	Канарейкина В. Ю.
	Консультант 
	Солнцева Л. П.
	100

	11
	Участник регионального проекта
	Солодкая И. Н.
	Главный аналитик отдела ИТ-проектов и развития электронных услуг в сфере образования 
	Солнцева Л. П.
	100

	12
	Участник регионального проекта
	Солнцева Л. П.
	Заведующий отделом
	Карловский А. В.
	100

	13
	Участник регионального проекта
	Лазарев А. Е.
	Консультант отдела ИТ-проектов и развития электронных услуг в сфере образования
	Солнцева Л. П.
	100

	14
	Участник регионального проекта
	Душкин А. В.
	Главный аналитик отдела ИТ-проектов и  развития электронных услуг в сфере образования
	Солнцева Л. П.
	100

	15
	Участник регионального проекта
	Иванова О. В.
	Начальник управления
	Дрыганова Е. В.
	100

	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") - обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)


	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Митрофанов Д. В.
	Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Дрыганова Е. В.
	100

	17
	Участник регионального проекта
	Иванова О. В.
	Начальник управления
	Дрыганова Е. В.
	100

	18

	

	18
	Участник регионального проекта
	Гребцова А. В.
	Начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования Министерства образования Московской области
	Михайлова Е. А.
	100

	19
	Участник регионального проекта
	Михайлова Е. А.
	Заместитель министра образования Московской области
	Каклюгина И. А.
	100

	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)


	20
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Крамаренко Е. В.
	Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Каклюгина И. А.
	100

	21
	Участник регионального проекта
	Каштанова О. А.
	Начальник отдела модернизации образования Управления образованием Администрации г.о. Элетросталь
	Митькина Е. И.
	100

	22
	Участник регионального проекта
	Бронштейн И. М.
	Первый заместитель министра образования Московской области
	Каклюгина И. А.
	100

	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии - Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)


	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Митрофанов Д. В.
	Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Дрыганова Е. В.
	100

	24
	Участник регионального проекта
	Лазарев А. Е.
	Консультант отдела ИТ-проектов и развития электронных услуг в сфере образования
	Солнцева Л. П.
	100

	25
	Участник регионального проекта
	Канарейкина В. Ю.
	Консультант 
	Солнцева Л. П.
	100
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	26
	Участник регионального проекта
	Иванова О. В.
	Начальник управления
	Дрыганова Е. В.
	100

	27
	Участник регионального проекта
	Солодкая И. Н.
	Главный аналитик отдела ИТ-проектов и развития электронных услуг в сфере образования 
	Солнцева Л. П.
	100

	28
	Участник регионального проекта
	Душкин А. В.
	Главный аналитик отдела ИТ-проектов и  развития электронных услуг в сфере образования
	Солнцева Л. П.
	100

	29
	Участник регионального проекта
	Солнцева Л. П.
	Заведующий отделом
	Карловский А. В.
	100

	20

	

	6. Дополнительная информация

	
	

	Федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды - информационный сервис, обеспечивающий эффективное взаимодействие участников цифровой образовательной среды, в том числе консультационную и методическую поддержку по вопросам внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Технологии онлайн-обучения - технологии, обеспечивающие дистанционное освоение образовательных программ (и) или получение знаний и навыков в режиме реального времени при помощи устройств, позволяющих передавать и принимать видео-изображения и звук, посредством интернет-соединения. Детский центр цифрового образования " IT-куб" - это образовательная организация или структурное подразделение уже функционирующей образовательной организации, осуществляющая обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в первую очередь, в сфере программирования. Целью детских центров цифрового творчества является массовое обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время.

	

	Цифровая образовательная среда - подсистема социокультурной среды, совокупность специально организованных педагогических условий развития личности, при которой инфраструктурный, содержательно-методический и коммуникационно-организационный компоненты функционируют на основе цифровых технологий. 
Центр цифровой трансформации образования - структурное подразделение организации, наделенной Министерством просвещения Российской Федерации функциями проектного офиса национального проекта "Образование", осуществляющее организационно-управленческую, аналитическую, методическую и экспертную деятельность, направленную на обеспечение высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, а также обучение управленческих команд субъектов Российской Федерации с целью создания современно и безопасной цифровой образовательной среды. 

	

	Проект носит межведомственный характер, ведет к достижению целевых показателей Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и национального проекта «Образование», а также национального проекта «Цифровая экономика».

	

	Целевая модель цифровой образовательной среды - модель комплексного функционирования ключевых компонентов современной и безопасной цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и уровней, включающая: - модель профиля "цифровых компетенций" для обучающихся, педагогов и административно-управленческого персонала, включая требования к педагогам и обучающимся; - модель построения индивидуального учебного плана; - модель автоматизации административных, управленческих и вспомогательных процессов образовательной организации; - модель внутренней системы оценки качества образования через цифровую образовательную среду.

	

	Условные обозначения уровней контроля: К – координатор. РП – руководитель проекта. ПК – Комиссии по проектному управлению при Губернаторе Московской области.

	

	В ходе реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в Московской области планируется внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования. В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды будет осуществлено дополнительное оснащение современной компьютерной техникой отобранных общеобразовательных организаций Московской области, в том числе средствами вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования. Будет обеспечено повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных организаций в области современных технологий онлайн-обучения с целью формирования необходимых ИКТ-компетентностей. В целях повышения уровня качества образования в Московской области все образовательные организации будут обеспечены стабильным и высокоскоростным интернет-соединением. Образовательные организации всех типов обновят информационное наполнение и 
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	функциональные возможности официальных сайтов. К 2024 году в Московской области будет создано 11 Центров цифрового образования «IT-куб» с общим охватом 4400 детей. бучение в центрах цифрового образования «IT-куб» предоставит детям новые возможности профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники, даст возможность развивать сформированные компетенции в технических вузах и реализовывать их на предприятиях Московской области. 
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

	
	Цифровая образовательная среда (Московская область)
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	0
	

	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 0

	-
	31.12.2019
	Дрыганова Е. В., Заместитель министра образования Московской области
	
В целях внедрения цифровой образовательной среды будет закуплены современные аппаратно-программные комплексы со средствами криптографической защиты информации,  планшетные компьютеры и мультимедийные проекторы с экранами для мультимедийных проекторов







	-

	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
	

	1.1.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.2
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
	

	1.2.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.3
	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
	

	1.3.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.4
	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
	

	1.4.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.5
	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
	

	1.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
	  
	
	

	1.6
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.09.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	РРП

	1.6.1
	Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий
	10.07.2019
	30.09.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.7
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	1.7.1
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году
	17.07.2019
	15.10.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 	
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

	РРП

	1.8.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 
	01.09.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.9
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Приемка оборудования в рамках поставки

	РРП

	1.9.1
	Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году
	01.10.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам

	РРП

	1.10
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
	

	1.10.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.11
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Акт оплаты поставленного оборудования по муниципальным контрактам

	РРП

	1.11.1
	Оплата поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Оплата поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования

	РРП

	1.12
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)

	РРП

	1.12.1
	Внесены изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"
	31.10.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление Постановление о внесении изменении в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.13
	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

	РРП

	1.13.1
	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	01.01.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.14
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.05.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

	РРП

	1.14.1
	 Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального
образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
в 2019 году
	01.04.2019
	31.05.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	КТ: Реализованы мероприятия  в области информатики и использования информационных систем
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Реализованы мероприятия в области информатики и использования информационных систем

	РРП

	1.15.1
	Создание, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) ведомственных информационных систем сферы образования
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно - аналитический отчет. Обеспечено создание, внедрение, техническое сопровождение развитие информационных систем в сфере образования

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.15.2
	Обеспечение доступа педагогов и учащихся к современным электронным образовательным ресурсам, электронным учебникам и сервисам
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет. Обеспечен доступ педагогов и учащихся к современным электронным образовательным ресурсам, электронным учебникам и сервисам

	РРП

	1.15.3
	Обеспечение методического и аналитического сопровождения внедрения новых информационных технологий в общеобразовательных организациях Московской области, в том числе анализ эффективности их применения, подготовка и повышение квалификации учителей в сфере информационных технологий, обучение использованию поставленного оборудования, программного обеспечения и ЭОР в учебном процессе
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет Обеспечено методическое и аналитическое сопровождение внедрения новых информационных технологий в общеобразовательных организациях Московской области, в том числе анализ эффективности их применения, подготовка и повышение квалификации учителей в сфере информационных технологий, обучение использованию поставленного оборудования, программного обеспечения и ЭОР в учебном процессе

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.15.4
	Субсидия Государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Московской области «Академия социального управления» на иные цели
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет Обеспечено развитие и техническое сопровождение информационных систем

	РРП

	1.15.5
	Обеспечение современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации муниципальных организаций Московской области
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет Обеспечено оснащение всех муниципальных общеобразовательных организаций Московской области современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	1.15.6
	Обеспечение возможности мониторинга динамики проникновения, распространения и влияния информационных технологий, в том числе социальных сетей, на обучающихся образовательных организаций в Московской области
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет Обеспечена возможность мониторинга динамики проникновения, распространения и влияния информационных технологий, в том числе социальных сетей, на обучающихся образовательных организаций в Московской области

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.15.7
	Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет Обеспечено оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области

	РРП

	1.15.8
	Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет Обеспечено оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской области

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации - приобретение товаров, работ, услуг0

	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
Внедрение к концу 2024 года с учетом функционирования федерального Центра цифровой трансформации образования целевой модели ЦОС в Московской области позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды


	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Создание центров цифрового образования "IT-куб" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.1
	Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году
	01.01.2019
	15.02.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.2
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.2.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
	01.09.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.09.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	РРП

	2.3.1
	Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий
	10.07.2019
	10.08.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.4
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	2.4.1
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году
	17.07.2019
	15.10.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.5
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Приемка оборудования в рамках поставки

	РРП

	2.5.1
	Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году
	01.10.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.6
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.6.1
	Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального
образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
в 2019 году
	01.04.2019
	31.05.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашения между Министерством образования Московской области и Администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019 году

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.7
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 
	-
	31.08.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 

	РРП

	2.7.1
	Внесены изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"
	31.10.2018
	31.12.2018
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.8
	КТ: Обеспечено участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.8.1
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	01.10.2018
	30.10.2018
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.9
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.9.1
	Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году
	01.01.2020
	15.02.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.10
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.10.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
	01.09.2020
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет информационно-аналитического отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.11
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.09.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Публикация закупки оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

	РРП

	2.11.1
	Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий
	10.07.2020
	10.08.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.12
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования 

	РРП

	2.12.1
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020 году
	17.07.2020
	15.10.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования

	РРП

	2.13
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам

	РРП

	2.13.1
	Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020 году
	01.10.2020
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.14
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.14.1
	Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020 году
	01.03.2020
	31.05.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашения между Министерством образования Московской области и Администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2020 году

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	47

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.15
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 

	РРП

	2.15.1
	Внесены изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"
	01.11.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.16
	КТ: Обеспечено участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.16.1
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
	01.07.2019
	01.08.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.17
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.17.1
	Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году
	01.01.2021
	15.02.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашение с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.18
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.18.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
	01.09.2021
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.19
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.09.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	РРП

	2.19.1
	Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий
	10.07.2021
	10.08.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий

	РРП

	2.20
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	2.20.1
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2021 году
	17.07.2021
	15.10.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.21
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам

	РРП

	2.21.1
	Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2021 году
	01.10.2021
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.22
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.22.1
	Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2021 году
	01.04.2021
	31.05.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашения между Министерством образования Московской области и Администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2021 году

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.23
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 

	РРП

	2.23.1
	Внесены изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"
	01.06.2020
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление изменение в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"

	РРП

	55

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.24
	КТ: Обеспечено участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.24.1
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
	01.07.2020
	01.08.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	56

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

	

	2.25
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*

	РРП

	2.25.1
	Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году
	01.01.2022
	15.02.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашение с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	57

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.26
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.26.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
	01.09.2022
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	58

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.27
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.09.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	РРП

	2.27.1
	Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий 
	10.07.2022
	10.08.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий 

	РРП

	2.28
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	РРП

	2.28.1
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2022 году
	17.07.2022
	15.10.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования

	РРП

	59

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.29
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	РРП

	2.29.1
	Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2022 году
	01.10.2022
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам

	РРП

	60

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.30
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.30.1
	Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2022 году
	01.03.2022
	31.05.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашения между Министерством образования Московской области и Администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2022 году

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.31
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 

	РРП

	2.31.1
	Внесены изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"
	01.06.2021
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"

	РРП

	62

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.32
	КТ: Обеспечено участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.32.1
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
	01.07.2021
	01.08.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

	

	2.33
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.33.1
	Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году
	01.01.2023
	15.02.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашение с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.34
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.34.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
	01.09.2023
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.35
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	02.10.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	РРП

	2.35.1
	Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий 

	10.07.2023
	10.08.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий 

	РРП

	2.36
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

	РРП

	2.36.1
	Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2023 году
	01.03.2023
	31.05.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.37
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	РРП

	2.37.1
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2023 году
	17.07.2023
	15.10.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования

	РРП

	2.38
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	РРП

	2.38.1
	Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2023 году
	01.10.2023
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.39
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 
	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 

	РРП

	2.39.1
	Внесены изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"
	01.06.2022
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.40
	КТ: Обеспечено участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.40.1
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
	01.07.2022
	01.08.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

	

	2.41
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.41.1
	Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году
	01.01.2024
	15.02.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение соглашение с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.42
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	2.42.1
	Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
	01.09.2024
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию мероприятия "Внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.43
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	02.10.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок

	РРП

	2.43.1
	Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий 
	10.07.2024
	10.08.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Подготовка материалов для обоснования проведения закупочных мероприятий 

	РРП

	2.44
	КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)
	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

	РРП

	2.44.1
	Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями
муниципальных образований о предоставлении субсидии бюджету муниципального образований на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2024 году
	01.03.2024
	31.05.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение Заключение соглашений между Министерством образования Московской области и Администрациями муниципальных образований о предоставлении субсидии 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.45
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

	РРП

	2.45.1
	Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2024 году
	17.07.2024
	15.10.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Заключение муниципальных контрактов на приобретение оборудования 

	РРП

	2.46
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

	РРП

	2.46.1
	Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам на приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2024 году
	01.10.2024
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Приёмка поставленного оборудования по муниципальным контрактам 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.47
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 
	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям 

	РРП

	2.47.1
	Внесены изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"
	01.06.2023
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Постановление изменения в Государственную программу "Цифровое Подмосковье"

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.48
	КТ: Обеспечено участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	2.48.1
	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
	01.07.2023
	01.08.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Исходящее письмо заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	75

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

	

	3
	100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") - обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)0

	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	
Обновление к концу 2022 года 100% образовательных организаций Московской области, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: 

- обеспечить представление информации об образовательных организациях Московской области, необходимой для всех участников образовательного процесса;


	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.1
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата 
	01.03.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.2
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта 

	РРП

	3.2.1
	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	01.06.2019
	31.12.2019
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.3
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.3.1
	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата
	01.03.2020
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата

	РРП

	80

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.4
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован 

	РРП

	3.4.1
	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	01.06.2020
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.5
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1
	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата
	01.03.2021
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.6
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта 

	РРП

	3.6.1
	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	01.06.2021
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.7
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	3.7.1
	Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата
	01.03.2022
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3.8
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта

	РРП

	3.8.1
	Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций
	01.06.2022
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" - Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)0

	-
	31.12.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	 
Создание центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития


	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении бюджету Московской области межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"

	РРП

	4.1.1
	Заключение  соглашения о предоставлении бюджетам Московской области межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	15.02.2019
	15.02.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.2
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Сформирован отчет об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	4.2.1
	Формирование  отчета об использовании межбюджетных трансфертов на  создание центра цифрового образования "IT-куб"
	31.01.2019
	22.12.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчётные даты по форме согласно Соглашению 

	РРП

	4.3
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	31.12.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа По обеспечению организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)

	РРП

	4.3.1
	Утверждение медиа-плана центра 
	15.02.2019
	07.03.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ Об утверждении медиа-плана центра цифрового образования

	РРП

	4.3.2
	Утверждение штатного расписания  центра цифрового образования "IT-куб"
	15.05.2019
	10.06.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ О согласовании калькуляционных расходов на функционирование центра

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.3.3
	Принятие мер по трудоустройству  работников на вакантные места центра цифровой подготовки
	15.06.2019
	30.09.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ О принятии на работу

	РРП

	4.3.4
	Открытие центра цифрового образования " IT-куб"
	01.09.2019
	21.11.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Открытие в единый день центра цифрового образования "IT-куб

	РРП

	4.4
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	31.12.2019
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Об обеспечении организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)

	РРП

	4.4.1
	Калькуляция операционных расходов
	03.11.2019
	25.12.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Смета расходов мероприятий на создание и функционирования центра в 2919 году

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.5
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	30.06.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа План -график закупок

	РРП

	4.5.1
	Включение расходов на мероприятия в План - график закупок учреждения
	15.05.2019
	30.06.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Основание для совершения покупки

	РРП

	4.6
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.07.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	4.6.1
	Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования в центр цифровой подготовки
	05.07.2019
	31.07.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.7
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2019
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Приемка выполненных работ( услуг)

	РРП

	4.7.1
	Приёмка поставленных товаров по муниципальному контракту
	05.07.2019
	03.11.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Акт Приёмка полученного оборудования на учет (оприходование оборудования)

	РРП

	4.7.2
	Установка и наладка оборудования
	08.07.2019
	04.11.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Акт Установка и наладка оборудования, ввод в эксплуатацию оборудования

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.8
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*

	РРП

	4.8.1
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Московской области межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	15.02.2020
	15.02.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.9
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Данные об использовании межбюджетных трансфертов

	РРП

	4.9.1
	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	31.01.2020
	22.12.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчётные даты по форме согласно Соглашению

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.10
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	30.09.2020
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.10.1
	Участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации  на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей  "IT-куб"
	11.06.2019
	13.10.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Об организации участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.11
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	31.12.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.11.1
	Внесение изменений в бюджет
	12.01.2020
	02.04.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Утверждение бюджета Московской области с учётом финансирования мероприятий по созданию центра цифрового образования в 2020 году

	РРП

	4.11.2
	Утверждение штатного расписания  центра цифрового образования "IT-куб"
	12.01.2020
	01.04.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ Определение состава и количества штатных работников центра 

	РРП

	4.11.3
	Принятие мер по трудоустройству работников на вакантные места центра
	22.06.2020
	31.08.2020
	Каштанова О. А., Начальник отдела модернизации образования Управления образованием Администрации г.о. Элетросталь
	Приказ Принятие на работу педагогических и других работников в центр 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.11.4
	Повышение квалификации работников центра
	10.08.2020
	15.09.2020
	Каштанова О. А., Начальник отдела модернизации образования Управления образованием Администрации г.о. Элетросталь
	Прочий тип документа Прохождение курсов повышения квалификации в области IT

	РРП

	4.11.5
	Открытие центра цифрового образования "IT-куб"
	01.09.2020
	20.11.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Открытие в единый день центра цифрового образования "IT-куб

	РРП

	4.12
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.07.2020
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа план -график закупок

	РРП

	4.12.1
	Внесение изменений  в план закупок
	09.02.2020
	15.03.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа План-график закупок с включением мероприятий по оснащению центра

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.13
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.07.2020
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	4.13.1
	 Заключение контракта по результатам проведенного аукциона
	10.05.2020
	24.06.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Контракт на приобретение оборудования (услуг)

	РРП

	4.14
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2020
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа приемка выполненных работ( услуг)

	РРП

	4.14.1
	Приёмка, оплата товаров и услуг.Установка и настройки  оборудования
	01.09.2020
	31.10.2020
	Каштанова О. А., Начальник отдела модернизации образования Управления образованием Администрации г.о. Элетросталь
	Прочий тип документа Платёжные поручения на оплату оборудования, работ. Акт сдачи-приёмки товаров, выполнения работ (услуг).

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.15
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.15.1
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Московской области межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	15.02.2021
	15.02.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.16
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.16.1
	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	31.01.2021
	22.12.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчётные даты по форме согласно Соглашению

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.17
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	30.09.2021
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.17.1
	Участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации  на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей  "IT-куб"
	11.06.2019
	28.04.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Об организации участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.18
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	31.12.2021
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские «IT куб»

	РРП

	4.18.1
	Утверждение штатного расписания  центра цифрового образования "IT-куб"
	12.01.2020
	15.04.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ Определение состава работников центра (должности и численность работников) на 2020 год 

	РРП

	4.18.2
	Принятие мер по трудоустройству работников на вакантные места центра
	15.07.2020
	15.10.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ Принятие на работу педагогических и других работников в центр 

	РРП

	4.18.3
	Повышение квалификации работников центра
	01.06.2020
	30.07.2020
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Получение свидетельств о прохождении повышения квалификации педагогическими и административными работниками в области IT - технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.18.4
	Открытие центра цифрового образования "IT-куб
	01.09.2021
	22.11.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Функционирование центра цифрового образования "IT-куб

	РРП

	4.19
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	31.05.2021
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа план -график закупок

	РРП

	4.19.1
	Внесение изменений  в план закупок
	10.01.2021
	31.01.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа План-график закупок с включением мероприятий по оснащению центра

	РРП

	4.20
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.07.2021
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	4.20.1
	Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования в центр цифровой подготовки
	20.06.2021
	30.07.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Контракт на приобретение оборудования (услуг)

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.21
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2021
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет информационно-аналитический отчет

	РРП

	4.21.1
	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов Московской областью на отчётные даты установленные Соглашением
	01.04.2021
	28.12.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга реализации субсидий из федерального бюджета на поддержку мероприятий по созданию в Московской области центров

	РРП

	4.22
	КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	-
	31.12.2021
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа приемка выполненных работ( услуг)

	РРП

	4.22.1
	Приёмка оборудования и работ по установке и наладке оборудования. 
	01.10.2021
	24.11.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Акты приёмки -передачи, акты выполненных работ по установке и наладке оборудования

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.22.2
	Оплата полученного оборудования и выполненных работ по установке и наладки оборудования. оприходование оборудования
	28.11.2021
	15.12.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Платёжные поручения оплаты оборудования и работ. Инвентаризация.

	РРП

	4.23
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.23.1
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Московской области межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	15.02.2022
	15.02.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.24
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.24.1
	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	31.01.2022
	22.12.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчётные даты по форме согласно Соглашению

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.25
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	30.09.2022
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.25.1
	Участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации  на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей  "IT-куб"
	11.06.2019
	25.11.2019
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Об организации участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.26
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	30.11.2022
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Акт Локальные акты организаций, на базе которых создаются детские «IT куб»

	РРП

	4.26.1
	Утверждение штатного расписания  центра цифрового образования "IT-куб"
	09.01.2022
	22.02.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Определение состава работников центра (должности и численность работников) на 2022 год 

	РРП

	4.26.2
	Принятие мер по трудоустройству  работников на вакантные места центра цифровой подготовки
	15.05.2022
	25.10.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ Принятие на работу педагогических и других работников в центр 

	РРП

	4.26.3
	Повышение квалификации работников центра в области IT - технологий
	12.06.2022
	20.07.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Получение свидетельств о прохождении повышения квалификации педагогическими и административными работниками в области IT - технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.26.4
	Открытие центра цифрового образования "IT-куб
	01.09.2022
	22.11.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа О функционировании центра цифрового образования "IT-куб

	РРП

	4.27
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	31.12.2022
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.27.1
	Калькуляция операционных расходов по созданию и функционированию центра
	16.12.2021
	18.01.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа О согласовании калькуляционных расходов на функционирование центра

	РРП

	4.27.2
	Утверждение медиа-плана центра 
	05.12.2021
	30.12.2021
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Об утверждении медиа-плана центра цифрового образования

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.28
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	01.05.2022
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа план -график закупок

	РРП

	4.28.1
	Внесение изменений  в план закупок
	09.01.2022
	01.05.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа План-график закупок с включением мероприятий по оснащению центра

	РРП

	4.29
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.07.2022
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	4.29.1
	Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования в центр цифровой подготовки по результатам проведенного аукциона
	20.06.2022
	19.07.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования (укслуг)

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.30
	КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
	-
	31.12.2022
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет информационно-аналитический отчет

	РРП

	4.30.1
	Формирование  отчета об использовании межбюджетных трансфертов
	31.01.2022
	28.12.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств н отчётные даты установленные Соглашением 

	РРП

	4.31
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2022
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа приемка выполненных работ( услуг)

	РРП

	4.31.1
	Получение и оплата  оборудования,  выполнение и оплата  услуг. Установка и наладка  оборудования.
	01.09.2022
	31.10.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Платёжные поручения об оплате оборудования и выполнения услуг. Акты приёмки-передачи товаров. работ. 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.32
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.32.1
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Московской области межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	15.02.2023
	15.02.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.33
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.33.1
	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"

	22.01.2023
	22.12.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчётные даты по форме согласно Соглашению

	РРП

	112

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.34
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	30.09.2023
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.34.1
	Участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации  на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей  "IT-куб"
	07.06.2022
	18.07.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Об организации участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.35
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	31.12.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.35.1
	Утверждение штатного расписания  центра цифрового образования "IT-куб"
	16.04.2023
	17.05.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Определение состава работников центра (должности и численность работников) 

	РРП

	4.35.2
	Открытие центра цифрового образования "IT-куб
	01.09.2023
	22.11.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Функционирование центра цифрового образования "IT-куб

	РРП

	4.35.3
	Принятие мер по трудоустройству работников на вакантные места центра
	13.06.2023
	20.07.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ Принятие на работу педагогических и других работников в центр 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.36
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	31.12.2023
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.36.1
	Калькуляция операционных расходов по созданию и функционированию центра
	18.12.2022
	29.12.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа О согласовании калькуляционных расходов на функционирование центра

	РРП

	4.37
	КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)
	-
	30.04.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.37.1
	Утверждение бюджета Московской области с учётом финансирования мероприятий по созданию центра цифрового образования
	15.01.2023
	30.04.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Муниципальное задание организации с включением мероприятия по созданию и функционированию центра

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.38
	КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	31.07.2023
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Заключение контракта по результатам проведенной закупки

	РРП

	4.38.1
	Заключение муниципального контракта на приобретение оборудования в центр цифрового образования  по результатам проведенного аукциона
	24.07.2023
	30.07.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Контракт на поставку оборудования (услуг)

	РРП

	4.39
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2023
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете

	РРП

	4.39.1
	Заключение соглашения с Правительством Московской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия по созданию центров цифрового образования  федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году, с порядком и условиями выполнения мероприятий.
	15.01.2023
	30.04.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Определены обязательства Российской Федерации и Московской области о предоставлении межбюджетных трансфертов на создание центров цифрового образования "IT-куб"

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.40
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2023
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа оплата выполненных работ ( услуг)

	РРП

	4.40.1
	Произведена приёмка оборудования, наладка и установка оборудования. Оплата.
	01.09.2023
	31.10.2023
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Платёжные поручения об оплате товаров. услуг. Акты приёмки -передачи товара. принятых работ. Платёжное поручение

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.41
	КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*
	-
	15.02.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.41.1
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Московской области межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"

	15.02.2024
	15.02.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Соглашение Определение условий выполнения мероприятий и расходования денежных средств, и предоставление бюджету Московской области субсидий из федерального бюджета Московской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центра цифрового образования "IT-куб" с сроками выполнения установленных мероприятий 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.42
	КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	-
	31.12.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	

	4.42.1
	Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов на создание центра цифрового образования "IT-куб"
	31.01.2024
	22.12.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Отчет Информация об исполнении бюджетных обязательств на отчётные даты по форме согласно Соглашению 

	РРП

	4.43
	КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)
	-
	30.09.2024
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.43.1
	Участие Московской области в отборе субъектов Российской Федерации  на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей  "IT-куб"
	05.05.2022
	30.06.2022
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Организация участия Московской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центров цифрового образования детей "IT-куб"

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.44
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)
	-
	30.11.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Акт Локальные акты организаций

	РРП

	4.44.1
	Утверждение медиа-плана центра
	12.01.2024
	09.03.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Приказ Определение схемы расположения зон центра, формирование медиа-плана

	РРП

	4.44.2
	Утверждение штатного расписания  центра цифрового образования "IT-куб"
	14.01.2024
	31.01.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Определение состава работников центра (должности и численность работников) на 2024 год. Штатное расписание 

	РРП

	4.44.3
	Открытие центра цифрового образования "IT-куб
	02.09.2024
	22.11.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Функционирование центра цифрового образования "IT-куб

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.45
	КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)
	-
	31.12.2024
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	
	РРП

	4.45.1
	Калькуляция операционных расходов по созданию и функционированию центра
	16.12.2023
	16.01.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа О согласовании калькуляционных расходов на функционирование центра

	РРП

	4.46
	КТ: Закупка включена в план закупок
	-
	01.05.2024
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа план -график закупок

	РРП

	4.46.1
	 Внесение изменений  в план закупок
	16.04.2024
	01.05.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа лан-график закупок с включением мероприятий по оснащению центра

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.47
	КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
	-
	31.12.2024
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете

	РРП

	4.47.1
	Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по Московской области,  в том числе организации где создается центр на создание и функционирование центра 
	07.01.2024
	31.07.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Распоряжение Утверждение бюджета Московской области с учётом финансирования мероприятий по созданию центра цифрового образования

	РРП

	4.48
	КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту
	-
	31.12.2024
	Перескокова Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа оплата выполненных работ ( услуг)

	РРП

	4.48.1
	 Оплата поставленного оборудования
	01.09.2024
	31.10.2024
	Крамаренко Е. В., Начальник управления дополнительного образования и воспитания детей
	Прочий тип документа Платежные поручения по оплате товаров (услуг)

	РРП

	122

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии - Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)0

	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	 
Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций Московской области, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.1
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.03.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта

	РРП

	5.1.1
	Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: 
- экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий
- методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения
	01.01.2020
	31.03.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.2
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	01.04.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта 

	РРП

	5.2.1
	Утверждение Министерством образования Московской области, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций)
	01.03.2020
	01.04.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Приказ Приказ об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.3
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	5.3.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2020
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП

	5.4
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован 

	РРП

	5.4.1
	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2020
	31.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.5
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2020
	Киселёва Н. А., Заместитель министра образования Московской области
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	5.5.1
	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют
	-
	-
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.6
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.05.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта 

	РРП

	5.6.1
	Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: 
- экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий
- методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения
	01.01.2021
	31.05.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.7
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	12.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

	РРП

	5.7.1
	Утверждение Министерством образования Московской области, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 10 % от общего числа образовательных организаций)
	01.11.2020
	12.12.2020
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (10% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.8
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	5.8.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2021
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.9
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП

	5.9.1
	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2021
	31.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП

	131

	

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.10
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.05.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта 

	РРП

	5.10.1
	Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: 
- экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий
- методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения
	01.01.2022
	31.05.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.11
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	12.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта 

	РРП

	5.11.1
	Утверждение Министерством образования Московской области, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 15% от общего числа образовательных организаций)
	01.11.2021
	12.12.2021
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Акты Министерством образования Московской области, об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (15% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий 

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.12
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	5.12.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2022
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП

	5.13
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта

	РРП

	5.13.1
	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2022
	31.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.14
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.05.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа Обеспечена подготовка для утверждения паспорта 

	РРП

	5.14.1
	Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: 
- экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий
- методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения
	01.01.2023
	31.05.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.15
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	12.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Соглашение заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	5.15.1
	Утверждение Министерством образования Московской области, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 20 % от общего числа образовательных организаций)
	01.11.2022
	12.12.2022
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Акты Министерством образования Московской области об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (20% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.16
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта,

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	5.16.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2023
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП

	5.17
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта

	РРП

	5.17.1
	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2023
	31.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.18
	КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)
	-
	31.05.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Прочий тип документа подготовка для утверждения паспорта 

	РРП

	5.18.1
	Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий: 
- экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий
- методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения
	01.01.2024
	31.05.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.19
	КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)
	-
	12.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	5.19.1
	Утверждение Министерства образования Московской области, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 
25% от общего числа образовательных организаций)
	01.11.2023
	12.12.2023
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (25% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП
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	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.20
	КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
	-
	30.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

	РРП

	
	
	
	
	
	
	

	5.20.1
	Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.09.2024
	30.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП

	5.21
	КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)
	-
	31.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован 

	РРП

	5.21.1
	Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий
	01.01.2024
	30.12.2024
	Митрофанов Д. В., Заместитель начальника управления - заведующий отделом
	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий

	РРП
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта

	
	Цифровая образовательная среда (Московская область)

	МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД

	[image: ]

	1
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом
	Xi - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД
	Данные мониторинга
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 31 июля
Ежегодно
	Xi -  число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	[image: ]

	2
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Yцоп - Число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЧЕЛ
	Данные мониторинга
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 31 июля
Ежегодно
	Yцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Yвсего - Общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, ЧЕЛ
	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	РФ
	До 15 марта
Ежегодно
	Yцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	144

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ
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	145

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД
	Данные мониторинга
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 31 июля
Ежегодно
	Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	146

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент
	Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД
	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	РФ
	До 15 марта
Ежегодно
	Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ

	[image: ]

	4
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД
	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	РФ
	До 15 марта
Ежегодно
	Yгориз  - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования

Yорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
	Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, ЧЕЛ
	Данные мониторинга
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 31 июля
Ежегодно
	Yгориз  - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования

Yорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования ПРОЦ

	[image: ]

	5
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), ЧЕЛ
	Данные мониторинга
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
	Муниципальные образования субъектов РФ
	до 31 июля
Ежегодно
	Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")

YобщПед - общее число педагогических работников общего образования
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	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент
	YобщПед - общее число педагогических работников общего образования, ЧЕЛ
	Официальные данные Федеральной службы государственной статистики
	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	РФ
	До 15 марта
Ежегодно
	Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")

YобщПед - общее число педагогических работников общего образования
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